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“All the tendencies present in the outer 
world are to be found in the world of our 
body. If we could change ourselves, the 






O processo de gestão tem ganhado cada vez mais importância na 
indústria, e se caracteriza pelo planejamento e acompanhamento eficaz 
dos projetos, em todas as suas dimensões. Na indústria da construção em 
particular, pequenas e médias empresas estão mais sujeitas à restrição de 
recursos, grande competitividade e pequena margem de lucro. Nessa 
realidade, a gestão de riscos torna-se fundamental para gerar menores 
desperdícios e obter melhores retornos. Sendo assim, este trabalho tem 
por objetivo realizar um levantamento acerca da maturidade das 
definições de escopo durante as etapas de pré-projeto de empresas 
construtoras e incorporadoras de pequeno e médio porte, através de um 
estudo de caso múltiplo. Buscou-se dentro deste cenário observar os 
principais riscos que podem ser identificados durante as etapas que 
antecedem a elaboração dos projetos executivos de novos 
empreendimentos. O estudo de caso envolveu uma série de entrevistas 
semiestruturadas que foram realizadas com quatro empresas, todas do 
estado de Santa Catarina. Com os dados coletados, foi possível 
identificar características específicas das empresas quanto aos seus 
processos decisórios e relatar quais os principais focos de atenção no 
desenvolvimento de seus empreendimentos (tais como escolha adequada 
do terreno, retorno financeiro e estudo do público alvo). As empresas 
participantes do estudo apresentaram baixa maturidade em 
gerenciamento de riscos, sem nenhum processo formal definido para 
análise de riscos ou acompanhamento da evolução de projeto. Além 
disso, verificou-se uma grande influência da subjetividade dos 
profissionais nas decisões durante a fase de definição do pré-projeto. Em 
virtude desses fatos, o presente trabalho visa apresentar a ferramenta 
PDRI-Buildings (Project Definition Rating Index For Buildings) como 
uma possível solução para apoiar o monitoramento da evolução de 
decisões, indicando os elementos que apresentam menor definição e, 
consequentemente, que necessitam maior acompanhamento. Os 
resultados obtidos a partir deste estudo apontaram para uma boa 
aceitação, por parte das empresas, da utilização da ferramenta PDRI 
como um apoio incremental para assegurar decisões mais concretas nas 
fases de concepção, viabilidade e definição de escopo de projetos 
futuros. 
 






The management process, which is characterized by the planning and 
monitoring of the projects - in all its dimensions – has gained increased 
importance in the industry. More specifically on the construction 
industry, small and medium-sized companies are more susceptible to 
resource constraints, high competitiveness and low profits. In this 
reality, risk management is essential to ensure fewer losses and obtain 
better results. Given this context, this work aims to conduct a survey 
about the maturity of the scope definitions during pre-project stages of 
small and medium-sized construction companies, through a multiple 
case study. It was sought to observe the main risks that can be identified 
during the stages that precede preparation of the executive projects of 
new developments. The study was conducted with four companies from 
Santa Catarina state (Brazil) and involved semi-structured interviews. 
With the obtained data, it was possible to identify specific 
characteristics from the companies regarding their decision-making 
processes and to report their main points of attention on new 
developments. The companies participating in this study showed low 
maturity regarding risk management, having no formal processes 
defined for risk analysis or monitoring of project progress. Furthermore, 
a high influence of subjectivity from the professionals involved with 
decision-making during pre-project definition phase was observed. Due 
to these facts, this work aims to present the PDRI-Buildings (Project 
Definition Rating Index – Buildings) tool as a possible solution to 
support the monitoring of decision-making evolution, indicating the 
elements with lower definition, and consequently, the ones that need 
further monitoring. The results obtained indicated a good acceptance by 
the companies of the use of the PDRI tool as a great support to ensure 
more concrete decisions during conception, feasibility and scope 
definition phases of future projects. 
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Em um mercado cada vez mais exigente, competitivo e restrito, 
detalhes fazem a diferença. Segundo dados do IBGE (2018), o PIB da 
construção civil segue em queda pelo quarto ano consecutivo. Apesar da 
leve recuperação do PIB brasileiro, neste mesmo período, o índice 
provavelmente reflete ainda as consequências da crise política e dos 
escândalos de corrupção vividos pelo Brasil nestes últimos anos. Na 
Figura 1, é possível verificar o comparativo histórico entre a variação 
percentual do PIB brasileiro e o PIB da Construção Civil, confirmando o 
cenário exposto. 
Figura 1 - PIB Brasil x PIB Construção Civil (Variação % de 2007-2017). 
 
Fonte: IBGE (2018). 
 “A crise, somada à alta da inflação e ao 
aumento dos juros, levou a um aumento no 
número de imóveis disponíveis no mercado. O 
principal problema tem sido os distratos, ou 
seja, a desistência da compra do imóvel. Isso 
compromete a capacidade de investimento e a 
sobrevivência de construtoras e 
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Entre tantos fatores que influenciam o setor, é de conhecimento 
geral que dificilmente consegue-se identificar, avaliar e controlar de 
forma correta os riscos que possam vir a interromper ou prejudicar 
empreendimentos. Dessa maneira, acredita-se ser importante que se faça 
um mapeamento prévio dos diversos riscos, independentemente do seu 
grau de complexidade e impacto, para que esses possam ser avaliados de 
forma assertiva a fim de mitigar possíveis prejuízos futuros. 
Diante destes fatores, o processo de elaboração de projetos tem se 
tornado cada vez mais relevante dentro das organizações. Tanto as 
construtoras como as incorporadoras têm dedicado mais tempo para as 
fases de projeto a fim de mitigar o maior número possível de riscos 
relacionados aos empreendimentos (BROCKMANN e KÄHKÖNEN, 
2012). Vale ressaltar ainda que, segundo Rezler et. al (2011) 
incorporadoras são caracterizadas como empresas que apesar de 
desenvolverem e viabilizarem empreendimentos imobiliários, não 
necessariamente são responsáveis pelas construções dos mesmos. 
Segundo Cheng (2014), dentre os inúmeros processos de projeto 
de um empreendimento, um dos maiores ganhos que as empresas podem 
ter é desenvolver uma gestão de projetos focada em riscos. Este foco, 
que já é adotado amplamente nos empreendimentos de grande porte, 
visa garantir que o escopo, custos e prazos mantenham-se dentro do 
esperado. 
Neste trabalho, serão estudadas formas de identificar e classificar 
riscos incidentes nas atuações das incorporadoras. Tal estudo objetiva 
analisar a maturidade das definições, ou seja, a qualidade das 
especificações do empreendimento durante a fase se pré-projeto – fases 
anteriores à elaboração do projeto executivo – e realizar o mapeamento 
de riscos e a influência desses nas tomadas de decisões, de forma que 
sejam as mais seguras e eficientes possíveis. 
 
1.1  JUSTIFICATIVA 
 
Dada a conjuntura do cenário atual, as dificuldades econômicas e 
as exigências crescentes do mercado, a Indústria da Construção Civil 
(ICC) tem se tornado um ambiente cada vez mais competitivo. Com 
isso, precisa-se buscar constantemente formas de racionalizar a 
produção para que se tenha o desempenho esperado. Nota-se no setor 
uma necessidade crescente de fortalecimento das relações entre os 
agentes envolvidos (stakeholders) para que seja possível produzir 
informações consistentes a respeito do empreendimento. Apesar disso, 
em sua grande maioria, as decisões continuam sendo tomadas de forma 
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desarticulada e pouco tem evoluído para o registro formal e unificado 
destas informações (ARAÚJO E MUTTI, 2005). 
Assim como assumido por Barreto e Andrey (2015), partiu-se do 
pressuposto de que a grande maioria das empresas de pequeno e médio 
porte, do setor imobiliário, não possui uma formalização concreta do 
desenvolvimento de projetos e nem da gestão adequada de riscos para 
cada fase. 
Smith e Bohn (1999), afirmaram ainda que, devido ao porte, a 
habilidade de realizar projetos e a capacidade de assumir riscos, as 
empresas de menor porte estão sujeitas a desafios ainda maiores no 
mercado. Isto ocorre principalmente devido ao nível competitivo que 
estão expostos. Usualmente as menores empresas possuem maior 
restrição orçamentaria, menor folga no cronograma e baixo nível de 
plano de contingência. Apesar de essas afirmações terem sido feitas a 
quase 20 anos, acredita-se que ainda continuam validas e que são 
características importantes para entender como as decisões de projeto 
são tomadas nestas empresas. 
Levando em consideração estes fatores, o presente trabalho visa 
examinar as vantagens e desvantagens da utilização da  ferramenta 
PDRI-Buildings para avaliação de riscos como um possível identificador 
e mitigador de riscos nas fases de pré-projetos em empreendimentos 
imobiliários. Além disto, por se tratar de uma ferramenta de gestão 
desenvolvida pela Construction Industry Institute (CII), busca-se avaliar 
a sua eficácia no cenário nacional. 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1  Objetivo geral 
 
Avaliar a pertinência da ferramenta Project Definition Rating 
Index For Buildings (PDRI-Buildings) para gestão de riscos de 
empreendimentos durante as fases de pré-projeto – definição de 
diretrizes e escopo de projeto. 
 
1.2.2  Objetivos específicos 
 
1) Elencar os fatores de riscos em empreendimentos imobiliários 
que são identificáveis nas fases de pré-projeto; 
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2) Avaliar por meio do questionário PDRI-Buildings a maturidade 
dos escopos de projetos e as propensões aos riscos, comparando 
o índice atribuído com os limites indicados na literatura; 
3) Identificar os benefícios da aplicação do PDRI-Buildings no 
amadurecimento de projetos imobiliários no cenário nacional. 
 
1.3  DIRECIONAMENTO E FOCO DO TRABALHO 
 
O presente trabalho possui foco nos processos de pré-projetos – 
etapa de definições de requisitos e escopo de empreendimentos – 
compreendido desde a fase de idealização do empreendimento, 
prospecção do terreno e estudo de viabilidade até a etapa anterior à 
elaboração dos projetos construtivos com as informações já 
consolidadas (conforme mostrado na Figura 2). 
Busca-se dentro deste alvo de análise, identificar possíveis 
indefinições que venham gerar perdas nas etapas futuras do 
empreendimento. Além disto, a análise é apenas direcionada às 
empresas construtoras e incorporadoras de pequeno e médio porte que 
atuam no estado de Santa Catarina - Brasil, e é necessário cuidado com a 
validade das informações para outras localidades, empresas e segmentos 
do mercado. 
Ressalta-se ainda que não se deseja avaliar a forma de gestão de 
riscos e tampouco os processos utilizados para o desenvolvimento do 
projeto nas empresas estudadas. O escopo do trabalho volta-se para a 
identificação dos riscos, classificação quanto à magnitude e à 
viabilidade de utilização da ferramenta PDRI-Buildings no dia-a-dia das 
empresas. 
 
1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 
 
O trabalho é composto por cinco capítulos. Deste ponto em 
diante, o capítulo 2 traz uma exposição dos principais temas abordados 
neste trabalho, visando embasar teoricamente o estudo realizado. Em 
seguida, o capítulo 3 aborda o método utilizado para a realização da 
pesquisa de estudo de caso múltiplo, descrevendo os passos seguidos 
para a realização das entrevistas e para a análise dos dados. O capítulo 4 
apresenta os resultados da pesquisa, as discussões sobre os dados 
levantados e a comparação dos resultados obtidos. Por fim, no capítulo 
5, são feitas as considerações finais da pesquisa resgatando os objetivos 
específicos listados no Capítulo 1.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Esta seção tem como objetivo trazer um embasamento teórico 
para os principais assuntos abordados neste trabalho. A seguir, estão 
expostos os temas que apoiam o entendimento e contextualização do 
que é proposto.  
Primeiramente, será realizada uma reflexão sobre a situação atual 
da construção civil no país, apresentando fatos e dados que, em parte, 
motivaram a realização deste trabalho. Em seguida, serão expostos 
temas como gestão de projetos, definições de escopo e gestão de riscos, 
onde serão definidas as principais práticas, desafios e pontos de atenção 
de cada tema. Por fim, será introduzida a ferramenta PDRI-Buildings 
abordando suas características, sua utilização e suas vantagens relatadas 
no meio acadêmico. 
 
2.1 A CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 
 
Nos anos recentes, a construção civil emergiu como um dos 
setores que mais contribuiu para o crescimento econômico e a inclusão 
social. Parte importante desse movimento pode ser atribuída à maior 
formalização da atividade setorial resultante da execução de programas 
governamentais como o Programa de Aceleração do Crescimento e o 
Programa Minha Casa Minha Vida (CBIC, 2016).  
Nesse contexto, a atividade de construção engloba três categorias 
distintas: construção de edifícios, obras de infraestrutura e serviços 
especializados da construção. Quando se analisa a geração de valor 
dessas categorias dentro do setor de construção, entre 2007 e 2016, 
observa-se que a construção de edifícios, que em 2007 representava 
38,8% contra 45,6% de obras de infraestrutura e 15,6% de serviços 
especializados, passou a ocupar a primeira posição em 2016, com 48,5% 
contra 31,1% e 20,4%, respectivamente. Observa-se também, que em 
2016 o setor de construção de edifícios apresentou a mais alta 
produtividade do trabalho, ou seja, cada pessoa ocupada adicionou, em 
média, R$ 90,1 mil aos bens e serviços consumidos no processo 
produtivo destas empresas (PAIC, 2016). 
Contudo, desde o início do assim chamado “boom” imobiliário, 
iniciado em 2006, o ano de 2016 foi um ano de extrema retração no 
setor da construção no Brasil, que vem sofrendo com a desaceleração da 
economia desde o último semestre de 2014. Como sintoma da queda no 
produto nacional de 7,2% no acumulado 2015-2016, o setor imobiliário 
registrou uma movimentação muito negativa quando comparada com 
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períodos anteriores (CBIC, 2017a). De acordo com os relatórios das 
PAIC de 2015 e 2016, houve uma queda no valor corrente da atividade 
de construção (incorporações, obras e serviços) de R$ 354,4 bilhões para 
R$ 318,7 bilhões, sendo que o total em 2015 já demonstrava retração de 
16,5% em relação ao ano anterior. Tal queda também refletiu no 
mercado de trabalho do setor, com o número de pessoas ocupadas 
passando de 2,9 milhões, em 2014, para cerca de 2,0 milhões em 2016. 
Se analisar a situação técnica da construção no Brasil, pode-se 
observar que o setor não acompanhou a produtividade de mão de obra 
de outros setores, apresentando: baixa performance da gestão e 
organização do trabalho e tarefas; execução ineficiente de tarefas físicas 
e com risco de acidentes; perda de tempo em deslocamentos entre 
tarefas e almoxarifado; falta de conhecimentos em novas tecnologias, 
métodos de construção inovadores e novos materiais (CBIC, 2017b). 
Percebe-se que, para uma mudança significativa deste cenário, a 
disseminação das práticas de gestão no setor da construção se faz 
importante. Informação qualificada é ferramenta estratégica e essencial 
para uma correta avaliação de cenários e tendências; e especialmente, 
para a tomada de decisão. No momento em que o país inicia a 
recuperação de sua economia, o conhecimento dos mercados e do 
consumidor torna-se ainda mais importante, permitindo ao 
empreendedor uma definição mais apropriada de novos produtos (CBIC, 
2017a). 
 
2.2 GESTÃO DE PROJETOS 
 
O objetivo de qualquer empresa é gerar valor para os seus 
proprietários, promovendo o aumento de sua riqueza. Destaca-se neste 
cenário a importância da gestão para que as empresas possam criar e 
entregar valor. Ainda, o desempenho realizado no passado não garante 
êxito no futuro. Assim, é preciso se apoiar na gestão para atingir o 
objetivo estabelecido pela alta administração da empresa da melhor 
maneira possível, com o mínimo de erros ou dispêndios (CBIC, 2017b). 
Conforme visto anteriormente, com o cenário econômico atual 
instável, o setor da construção civil tem perdido força. Além disso, 
segundo Flanagan et al. (2007), a maioria das pesquisas sobre gestão de 
projetos está preocupada em maneiras de medir a eficiência das 
empresas, enquanto deveriam focar em maneiras de melhorá-las. 
Certamente uma das maneiras mais poderosas de se obter sucesso em 
qualquer projeto de construção civil é a gestão adequada dos projetos, 
garantindo custos, prazo e qualidade. 
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Para que o gerenciamento de um projeto de construção civil seja 
executado de maneira adequada, alguns autores relatam aspectos 
relevantes a serem observados durante esse processo: 
 
• Cada projeto é executado em um ambiente único, dinâmico, 
incerto e complexo (KERN e FORMOSO, 2006); 
 
• Envolvimento de vários stakeholders, cada qual com suas 
necessidades e expectativas, podendo essas serem diferentes e 
até mesmo conflitantes (YANG e PENG, 2008); 
 
• A dificuldade de obtenção de informações confiáveis pode 
gerar incertezas e subjetividade nas decisões (ZENG et al., 
2007; FAN et al., 2008). 
 
Sobre esse último tópico, Kern e Formoso (2006) destacam que o 
objetivo principal do planejamento deve ser a obtenção e geração de 
informações sólidas e confiáveis, que possibilitem uma gestão dinâmica, 
proativa, e que possa suportar diferentes processos decisórios, 
protegendo assim a empresa dos efeitos nocivos da incerteza. Sabe-se 
também que os custos relacionados aos erros são bem menores quando 
detectados na fase inicial de desenvolvimento do projeto, em 
comparação com aqueles que podem vir a ocorrer no momento de 
lançamento do produto. 
Portanto, saber coletar os dados certos sobre os requisitos do 
cliente, conhecer as suas necessidades, e também aplicar dados 
relevantes em novos processos de desenvolvimento de produtos são 
alguns aspectos necessários para o sucesso em um empreendimento 
(NETO e NOBRE, 2009). 
O manual PMBOK (2017) traz que um projeto é um esforço 
temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
único, e todos os projetos devem passar por uma sequência ordenada de 
processo para terem uma qualidade de decisões e uma maior 










Estudos recentes apontam para a constatação de que tem 
aumentado a complexidade dos projetos e a exposição à riscos. Ainda 
que a definição das causas de incerteza varie de acordo com a percepção 
dos agentes (promotores, projetistas ou empreiteiros), há concordância 
no fato de que a redução do risco está associada à melhoria do processo 
de projeto, em especial à própria gestão dos riscos nessa fase (MC 
GRAW-HILL, 2014). 
É importante observar também que durante o desenvolvimento de 
um projeto existem sempre restrições conflitantes, isso é, alguns fatores 
são provavelmente alterados devido à mudança de um outro fator que 
está de alguma maneira interligado ao primeiro (PMBOK, 2017). Por 
exemplo, a alteração de prazo de uma tarefa provavelmente influencia 
na carga de trabalho ou no número de trabalhadores, bem como na 
necessidade de material disponível naquele dado prazo. 
Por ser um esforço temporário, um projeto possui duração finita, 
e seu sucesso ou fracasso é determinado pelos objetivos alcançados. Em 
qualquer projeto, ao menos um dos objetivos finais é a execução 
satisfatória desse projeto. Tal execução satisfatória é medida através de 
diversos parâmetros, sendo que custo minimizado e duração do 
cronograma são os dois parâmetros que mais aparecem (WOLF, 2013). 
Além de um projeto atingir a eficiência pelo atendimento do 
prazo, do custo e do escopo, Russo et al. (2005) trazem fatores de 
sucesso importantes para a empresa que atendem a outras dimensões, 
como a geração de mais negócios, o número de vendas, o impacto no 




O escopo nada mais é do que o conjunto de características e 
definições necessárias para assegurar que o projeto cumpra com as 
funções almejadas e seja completado com sucesso (PMBOK, 2017). 
Ainda segundo o guia, há duas formas distintas a que o termo escopo se 
refere dentro de um projeto: escopo do produto e escopo do projeto. No 
entanto, o presente trabalho aborda essas duas definições como 
complementares, devendo ser entendidas como o conjunto de elementos 
que definem e suportam a elaboração dos diversos projetos de um 
empreendimento. 
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O processo básico de gerenciamento do escopo inclui, na seguinte 
ordem: o planejamento do gerenciamento do escopo; a coleta dos 
requisitos; a definição do escopo; a criação da estrutura analítica do 
projeto (EAP); a validação do escopo; e por fim, o controle do escopo 
(PMBOK, 2017). 
Uma das ferramentas mais utilizadas para definição de escopo é o 
PDRI, que surgiu em 1994 como resultado de uma pesquisa conduzida 
pela CII para permitir aos stakeholders melhor atingirem os objetivos de 
projeto, operacionais, e de negócio. Em 1997 a CII conduziu um novo 
estudo similar para adaptar a ferramenta PDRI à realidade da construção 
civil, criando assim o PDRI-Buildings (GIBSON, IRONS E RAY, 
2006). 
Segundo Gibson, Irons e Ray (2006), o desenvolvimento de um 
escopo de projeto eficaz é uma tarefa bastante complexa e uma das mais 
importantes durante a fase de planejamento pré-projeto. O baixo grau de 
definição de escopo é reconhecido como uma das principais causas que 
levam ao fracasso de projetos, resultando em aumento significativo nos 
custos e cronogramas, além de problemas de operação ao longo prazo 
(VALENCY INC., 2015). 
É durante a elaboração do escopo que são analisados riscos 
associados ao projeto, designs preliminares são formulados, decisões 
críticas sobre o escopo final são tomadas, e detalhes da execução do 
projeto são definidos. Ainda assim, muitas empresas carecem de 
experiência, ou de vontade, para cumprir detalhadamente cada uma das 
tarefas de elaboração do escopo (GIBSON, IRONS E RAY, 2006). 
 
2.3 GESTÃO DE RISCOS 
 
Gradativamente vem crescendo a percepção sobre a importância 
da gestão de riscos nas diferentes fases de projeto, em função de um 
mercado que, também internacionalmente, é caracterizado pela restrição 
de recursos, cronogramas apertados, aumento da competição, grandes 
expectativas e redução das margens de lucro. Esse cenário torna-se 
particularmente crítico no caso de empresas construtoras de pequeno e 
médio porte, onde os investimentos são menores, as limitações maiores 
e o mercado é extremamente competitivo. Por isso, o gerenciamento 
eficiente de riscos vem se tornando peça fundamental para que se 
obtenha um retorno cada vez mais vantajoso sobre o capital investido 
(SMITH e BOHN, 1999; ROSTAMI et al., 2015). 
A análise e gestão de riscos não é um tópico novo, mas a 
indústria da construção ainda se encontra defasada em sua aplicação 
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quando comparada a outros setores industriais, como serviços 
financeiros, seguros e manufatura. Nota-se que nos últimos anos a 
indústria, de maneira geral, passou por mudanças, com novos tipos de 
contrato, novos métodos de aquisição, novos padrões legais de 
segurança, de saúde, ambientais e de trabalho. Também é possível notar 
que têm aumentado as expectativas e cobranças dos clientes e 
investidores, que cada vez menos estão dispostos a investir em projetos 
que apresentem grande risco acumulado, pois tais investimentos se 
baseiam em um balanço entre risco e retorno financeiro (FLANAGAN, 
2003). 
Como consequência de tantas mudanças, novas áreas de risco 
surgem constantemente, e apesar de nem todo risco ser necessariamente 
negativo, qualquer risco mal calculado, mal compreendido, ignorado ou 
mal administrado, pode se tornar um problema ou uma preocupação. Por 
isso, é necessário que se crie uma ponte de feedback entre os setores de 
operação e de planejamento, para que todas as informações disponíveis 
possam auxiliar efetivamente a gestão de riscos (RICS, 2003). 
O conceito de risco é tratado de maneira muito semelhante pela 
maioria dos autores, indicando que os riscos podem ser tanto ameaças 
(negativos) ou oportunidades (positivos). O manual PMBOK (2017) traz 
ainda que todos os projetos possuem riscos por serem empreendimentos 
únicos, e o gerenciamento de riscos deve explorar ou aumentar as 
oportunidades e, conjuntamente, deve evitar, reduzir ou controlar as 
ameaças. 
Além disso, o risco é uma característica subjetiva, isso é, não é 
intrínseco e nem absoluto, mas está ligado à probabilidade de ocorrência 
e ao provável dano que pode causar. De fato, Smith e Bohn (1999) 
trazem que os riscos são percebidos de maneira diferente pelos diversos 
stakeholders, devido aos diferentes impactos que cada um percebe. 
Assim cada parte interessada, e cada projeto, irão apresentar uma 
tolerância variável e distinta aos diferentes riscos envolvidos. Por 
exemplo, um risco do cliente pode ser uma oportunidade para a 
empresa, e vice-versa. No entanto, Chapman (1997) destaca que 
empresa e cliente (e demais stakeholders) devem sempre estabelecer um 
diálogo construtivo e cooperativo, pois apesar de geralmente terem 
objetivos diferentes, um contrato que gere conflito entre as partes é 
talvez o maior risco que um projeto possa ter. 
De maneira geral, um risco representa a incerteza sobre os 
objetivos do projeto (ISO 31000:2018). Segundo RICS (2003), tal 
incerteza pode estar ligada a duas causas diferentes. A primeira é fazer 
suposições duvidosas devido à falta de informações concretas sobre um 
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fato típico, mas desconhecido. Nesse caso, teoricamente a solução seria 
buscar mais informações sobre o fato para defini-lo de maneira mais 
concreta. Porém, tais informações podem ser difíceis de obter, e até 
mesmo caras; podem ser bastante aleatórias; ou podem ser simplesmente 
limitadas. A segunda causa é a alta variabilidade das informações, o que 
não permite estabelecer um padrão sobre tal fato. Sendo assim, os riscos 
devem ser quantificados e comparados pela equipe do projeto, para 
então poderem ser trabalhados. 
A quantificação de um risco, da maneira mais simples, pode ser 
vista como o produto da probabilidade da ocorrência de um evento e das 
suas consequências. Destaca-se nesse momento a atuação do gerente do 
projeto em definir os riscos principais, pois um risco com alta 
probabilidade e baixa consequência (escorregar na calçada, por 
exemplo), pode ter igual representatividade quantitativa que um risco 
com baixa probabilidade e alta consequência (ser atingido por um 
caminhão na rua, por exemplo). Cabe então ao gerente de projeto definir 
as melhores estratégias de aumento ou prevenção dos riscos apontados, 
após a correta e detalhada identificação, classificação e quantificação 
dos riscos por todas as partes interessadas no projeto (RICS, 2003). 
O processo de gerenciamento de riscos envolve uma série de 
etapas estruturadas que visam otimizar as chances de sucesso do projeto. 
Segundo o manual PMBOK (2017), as etapas são: 
 
• Planejamento do gerenciamento de riscos; 
• Identificação dos riscos; 
• Análise qualitativa; 
• Análise quantitativa; 
• Planejamento das estratégias para tratar os riscos; 
• Implementação das estratégias; e 
• Monitoramento dos riscos. 
 
De maneira geral, essas são as etapas seguidas em todos os 
diferentes projetos. A ISO 31000:2018 estabelece também diretrizes 
gerais para gerenciamento de riscos, sendo que cada empresa e setor 
industrial deve então adaptar o processo à sua realidade. 
Para identificação dos riscos de um projeto de construção e 
incorporação, Chapman (1997) destaca duas tarefas específicas. A 
primeira é a busca pelos possíveis riscos, através de entrevistas/reuniões, 
brainstorming e listas de verificação. A segunda é dividir os riscos em 
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categorias, criando assim uma estrutura analítica que facilita a posterior 
análise e ajuda no planejamento das estratégias de resposta aos riscos. 
De acordo com o manual PMBOK (2017), a organização dos 
riscos em uma estrutura analítica de riscos (EAR) é uma forma bastante 
comum de representar os riscos de maneira hierárquica, organizando-os 
em categorias e subcategorias, podendo ser útil para identificar as fontes 
dos riscos e ajudando também na classificação deles. 
É possível encontrar diversos modelos na literatura para 
classificar os diferentes riscos, pois cada projeto é único e por isso 
possui características particulares que podem determinar diferentes 
classes ou categorias para os riscos. Também a maneira de criar uma 
estrutura analítica pode variar com base nas necessidades de cada 
projeto. Geralmente, classifica-se os riscos primeiro em interno ou 
externo. Quando é interno, significa que está intimamente associado ao 
projeto, e é um risco mais fácil de ser tratado. Por outro lado, quando é 
externo, indica que o risco tem sua origem fora do projeto, e de maneira 
geral, não pode ser controlado. Posteriormente, os riscos são 
classificados em categorias mais específicas. Por exemplo: causas 
naturais; design; logística; financeiros; políticos; ambientais; 
construção; etc. (SMITH e BOHN, 1999). 
É importante ressaltar que não apenas o gerente do projeto e 
especialistas em riscos (ou outros membros da equipe do projeto) devem 
estar envolvidos na identificação de riscos, mas sim todas as partes 
interessadas devem ser encorajadas a identificar possíveis riscos. 
Após a identificação dos riscos, esses devem ser devidamente 
registrados para poder dar prosseguimento às demais etapas do 
gerenciamento de riscos. Portanto, o principal documento gerado na 
etapa de identificação dos riscos é a descrição detalhada das ameaças e 
oportunidades enfrentadas pelo projeto, para evitar a ocorrência de 
equívocos em seus entendimentos no decorrer do projeto (PMBOK, 
2017; CHAPMAN, 1997). 
Durante o ciclo do projeto os riscos continuarão a surgir, e alguns 
daqueles identificados no início poderão apresentar variação da sua 
probabilidade de ocorrência e/ou das consequências. Por isso o processo 
de gerenciamento de riscos deve ser realizado iterativamente, garantindo 
que riscos emergentes sejam tratados corretamente. Também a etapa de 
monitoramento de riscos deve ser constante, e deve utilizar-se das 
informações de desempenho geradas no decorrer do projeto para 
determinar se as abordagens aos diferentes riscos já existentes 
continuam apropriadas e efetivas, além de verificar que a estratégia do 
 39 
projeto continua dentro dos níveis aceitáveis de exposição aos riscos 
(PMBOK, 2017). 
 
2.4 PROJECT DEFINITION RATING INDEX FOR BUILDINGS 
 
O Project Definition Rating Index For Buildings, também 
conhecido como PDRI-Buildings, é uma ferramenta direcionada à 
avaliação do nível de definição e maturidade de um projeto. Esta 
avaliação ocorre por meio de um índice numérico que é calculado 
conforme as atribuições dadas aos itens na ferramenta. Ele é composto 
por três seções, intituladas: bases para as decisões do projeto, bases para 
a elaboração do projeto e abordagem executiva do projeto. 
Devido às demandas do mercado, as empresas passaram a dar 
maior importância às práticas de gerenciamento de projetos para 
embasar a tomada de decisão estratégica, melhorar a qualidade de suas 
obras e sua competitividade (WINTER e CHECKLAND, 2003). 
Segundo Marques, Starling e Andery (2015) a utilização da ferramenta 
na análise e identificação de riscos e incertezas em empreendimentos 
imobiliários pode ser muito eficaz se utilizada de forma criteriosa pelas 
construtoras e incorporadoras brasileiras. Ainda segundo os autores, a 
ferramenta auxiliar na identificação de falhas e oportunidades de 
melhoria nos processos de definição projetual. 
O PDRI-Buildings tem ainda a capacidade de auxiliar os 
diferentes agentes de um projeto. Tanto o proprietário, quanto o 
empreiteiro e os projetistas são beneficiados. O aumento da segurança 
das informações apoia a tomada de decisão e estabelece um nível de 
conforto no qual todos estejam dispostos a prosseguir com o projeto. 
Além disso, permite que o time de projeto avalie a perspectiva de 
sucesso ainda durante a fase de pré-projeto (CHO E GIBSON, 2000). 
Para tanto, a CII considera que os processos de pré-projeto são 
primordiais para controlar os custos e prazos de execução dos 
empreendimentos. Um reflexo disso, é que a maioria dos usuários da 
ferramenta tem sido os construtores de empreendimentos com alto custo 
agregado e de alta complexidade. Estudos realizados pela CII, em obras 
que somam cerca de 96 bilhões de dolares, mostraram que a utilização 
da ferramenta pode atingir patamares de até 25% de redução dos custos 
e 17% de redução de cronograma (VALENCY INC., 2015). 
Conforme mencionado anteriormente, o PDRI-Buildings é 
composto de três seções. Estas seções, são divididas em 11 categorias e 
posteriormente subdivididas em 64 elementos. Para avaliar do nível de 
maturidade do projeto, os elementos devem ser ranqueados 
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numericamente de 0 a 5, conforme a Tabela 1. As pontuações 
individuais são então somadas e divididas pela pontuação total possível 
(desconsiderando os itens não aplicáveis), determinando assim, a 
pontuação normalizada que reflete o nível de vulnerabilidade a riscos do 
projeto como um todo. 
 
Tabela 1 - Pontuação dos elementos do PDRI. 
Nível de definição 
0 – não aplicável 
1 – completamente definido 
2 – poucas deficiências 
3 – algumas deficiências 
4 – maiores deficiências 
5 – definição pobre ou incompleta 
Fonte: Adaptado de CII (2008). 
 
A Tabela 2 apresenta um recorte da ferramenta para facilitar a 
compreensão de como é estruturada e quais suas peculiaridades. 
Observa-se que o peso das pontuações é variado a depender do elemento 
analisado. Segundo Gibson, Irons e Ray (2006), esta variação se deve ao 
fato que os elementos possuem impactos diferentes na qualidade global 
das definições de um empreendimento. Ainda, conforme a evolução das 
definições de cada elemento eles passam a ser mais ou menos 
significativos para à qualidade do projeto.  
A pontuação máxima do PDRI-Buildings é de 1000 pontos, dos 
quais 413 são referentes a seção I, 429 da seção II e 158 da seção III. O 
nível de definição e a pontuação obtida na ferramenta são inversamente 
proporcionais, ou seja, quanto maior o nível de definição do 
empreendimento, menor será a sua pontuação. É importante destacar 
que a ferramenta não é específica para um determinado tipo de 
empreendimentos e por isso, podem haver elementos que não sejam 
aplicáveis ao projeto em análise (nível de definição=0) reduzindo, 




Tabela 2 - Seção I e Categoria A do PDRI-Buildings. 
SEÇÃO I  -  BASES PARA AS DECISÕES DO PROJETO 
  Nível de Definição 
Pontos CATEGORIA 
0 1 2 3 4 5 
Elemento 
A.  ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO (Máx. = 214) 
A1.  Uso do Empreendimento 0 1 12 23 33 44   
A2.  Justificativa de negócio 0 1 8 14 21 27   
A3.  Plano de negócios 0 2 8 14 20 26   
A4.  Análise econômica 0 2 6 11 16 21   
A5.  Requisitos de instalações 0 2 9 16 23 31   
A6.  Considerações relacionadas a 
alterações/Expansões 
0 1 7 12 17 22   
A7.  Considerações na escolha do 
local 
0 1 8 15 21 28   
A8.  Declarações de objetivos do 
projeto 
0 1 4 8 11 15   
Fonte: Adaptado de CII (2008). 
O PDRI-Buildings pode ser utilizado inúmeras vezes ao longo do 
pré-projeto, conforme mostrado na Figura 2. Espera-se que, utilizando a 
ferramenta seguidas vezes durante os processos pré-projetuais, os 
resultados obtidos melhorem ao longo do tempo mostrando um avanço 
gradual das definições do projeto (GIBSON, IRONS E RAY, 2006). 
Ressalta-se que o pré-projeto inclui as etapas de “Viabilidade”, 
“Conceito” e “Definição de Escopo”, se encerrando no ponto “3” 
anteriormente ao “Design e Construção” do empreendimento. 
Figura 2 - Sequência de processos pré-projetuais. 
 
 
Fonte: Adaptado de CII (2008). 
Devido a essa expectativa de evolução da maturidade, a 
pontuação obtida no PDRI tende a diminuir. Isto ocorre porque, segundo 
a Valency Inc. (2015), à medida que as decisões são tomadas, são 
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levantados novos focos de atenção e são tomadas novas ações. 
Idealmente, se a maturidade de escopo estiver adequada, os resultados 
para o índice obtido pelo PDRI-Buildings devem estar contidos nos 
intervalos apresentados na Tabela 3. Os índices “0”, “1”, “2” e “3” 
representam os pontos de maior aplicabilidade da ferramenta PDRI 
mostrados na Figura 2. 
Tabela 3 - Variação ideal do PDRI-Buildings durante os processos pré-
projetuais. 
 PDRI - 0 PDRI - 1 PDRI - 2 PDRI - 3 
Mínimo 550 450 300 150 
Máximo 800 600 450 250 
Fonte: Adaptado de Valency Inc., p. 5, (2015). 
Segundo Cho e Gibson (2000), o PDRI-Buildings é uma 
ferramenta robusta que permite que o time de planejamento avalie as 
possibilidades de atingir os objetivos do empreendimento ainda nas 
etapas iniciais de projeto. Vale salientar que o nível de definição 
atribuído a cada um dos 64 elementos, deve ser feito considerando um 
conjunto de fatores que envolvem, dentre muitos aspectos, uma revisão 
crítica do conteúdo abordado e também uma avaliação cuidadosa dos 
parâmetros envolvidos (observar Anexo A). 
Gibson, Irons e Ray (2006) relatam ainda que, o PDRI pode 
trazer inúmeras vantagens aos stakeholders do empreendimento, 
podendo destacar: 
 
• Auxílio na comunicação e alinhamento dos diversos 
participantes do projeto; 
• A promoção da consistência no planejamento; 
• A identificação dos riscos do projeto em tempo hábil de tomar 
decisões de mitigação; 
• A habilidade de mensurar o escopo e maturidade do projeto; e 
• A possibilidade de garantir o monitoramento dos avanços e 
minimizar os retrabalhos. 
 
Uma maior concentração de esforços nas fases de pré-projeto e na 
definição clara do escopo aplicando o PDRI tem efeitos significativos 
no sucesso do projeto. Dessa forma, uma gestão de riscos utilizando a 
ferramenta poderia ser uma boa alternativa para garantir o atingimento 
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dos objetivos do projeto, bem como, diminuir os riscos de não 
cumprimento dos custos e prazos pré-estabelecidos (WANG, 2002 e 





Para facilitar a compreensão das etapas envolvidas na realização 
deste trabalho, a Figura 3 apresenta o fluxograma do processo de 
pesquisa que ilustra a sequência de atividades e os principais elementos 
envolvidos no estudo. 
 
Figura 3 - Fluxograma das etapas de desenvolvimento do estudo. 
 
Fonte: O autor. 
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3.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
 
A presente pesquisa é classificada como um estudo de caso 
múltiplo. Através dessa, visa-se elencar qualitativamente as definições 
de projeto de forma a caracterizar os seus elementos entre os diferentes 
níveis de definição do PDRI-Buildings. Para isso, a ferramenta utiliza 
índices numéricos para definir a maturidade do escopo de projeto. 
Segundo Gil (2002) e Yin (2009), a pesquisa qualitativa no 
formato de estudo de caso por muito tempo foi encarada como um 
procedimento pouco rigoroso com funções meramente exploratórias. 
Porém, mais recentemente o método de estudo de caso tem se mostrado 
uma boa alternativa para a investigação de fenômenos inseridos no 
contexto real e que muitas vezes é difícil de ser completamente definido.  
“[...] a pesquisa qualitativa não procura 
enumerar e/ ou medir os eventos estudados, 
nem emprega instrumental estatístico na 
análise dos dados. Parte de questões ou focos 
de interesses amplos, que vão se definindo à 
medida que o estudo se desenvolve. Envolve a 
obtenção de dados descritivos sobre pessoas, 
lugares e processos interativos pelo contato 
direto do pesquisador com a situação 
estudada, procurando compreender os 
fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, 
ou seja, dos participantes da situação em 
estudo.” (GODOY, 1995, p. 58) 
Gil (2002) faz ainda menção a importantes fatores que 
contribuem para a utilização dos estudos de caso de forma científica, 
sendo eles: 
 
• Possibilitar do entendimento de situações reais; 
• Preservar as características do objeto estudado; 
• Descrever o contexto que o objeto está inserido e quais os 
fatores envolvidos na análise; e 





Apesar dos pontos levantados anteriormente, deve-se estar atento 
também às restrições de utilização deste método. A principal objeção 
encontrada é a falta de rigor metodológico que pode vir a influenciar a 
qualidade dos resultados obtidos. Mesmo o estudo de caso fornecendo 
dados reais e concretos devemos estar atentos à generalização das 
informações pelo fato dos dados serem característicos de um 
determinado grupo limitado (GIL, 2002). 
O estudo de caso múltiplo, apresentado neste trabalho, foi 
conduzido, principalmente, por meio de entrevistas. Buscou-se 
selecionar os entrevistados com maior compatibilidade com o escopo da 
pesquisa e interesse no assunto. Para evidenciar os fatos estudados, 
elaborou-se questionários de caracterização da empresa e do 
entrevistado, bem como traduziu-se os materiais necessários para a 
aplicação da ferramenta PDRI-Buildings.  Além disso, a pesquisa contou 
com a análise do histórico das empresas e de materiais disponibilizados 
pelos entrevistados. 
  
3.2 SELEÇÃO DOS ENTREVISTADOS 
 
Após a definição dos objetivos, método e foco do trabalho, 
buscou-se o maior número de empresas com o perfil compatível com a 
pesquisa, ou seja, empresas construtoras e incorporadoras de pequeno ou 
médio porte, que tivessem foco no setor imobiliário tanto residencial 
quanto comercial. 
A prospecção de empresas para a realização de entrevistas se deu 
principalmente por meio eletrônico, através de mensagens de texto e e-
mails, apresentados no Apêndice A, contendo o convite para 
participação e informações sobre a pesquisa. Houve ainda o contato por 
telefone com o intuito de reforçar o convite e confirmar o recebimento 
do material enviado. 
Devido à dificuldade de encontros presenciais, e para a 
comodidade do entrevistado, todas as entrevistas foram realizadas 
através de vídeo chamadas com a presença do autor deste trabalho e de 
algum gestor nomeado pela empresa como representante. O conteúdo 
das entrevistas foi padronizado e aplicado independentemente para cada 
participante, a fim de não gerar vícios ou informações errôneas. O 
procedimento de entrevista é apresentado na seção 3.3. 
O critério de seleção dos entrevistados foi baseado na 
disponibilidade de informações e tempo para realização das entrevistas. 
As buscas pelos participantes iniciaram através do contato com os 
SINDUSCONs de Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de 
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montar uma base de dados com os telefones e endereços eletrônicos das 
empresas filiadas ao órgão. Dentre as mais de vinte e cinco empresas 
contatadas, quatro foram selecionadas. 
Ressalta-se aqui as dificuldades encontradas para conseguir 
contato e adesão das empresas à pesquisa e à entrevista. Na maioria das 
abordagens não houve sucesso, e por isso não foi possível o contato com 
a pessoa responsável pela empresa. Algumas empresas não se 
mostraram interessadas, e em outros casos, mesmo havendo interesse 
por parte dos colaboradores, esses não tinham permissão para conceder 
entrevistas. 
 
3.3  COLETA DOS DADOS 
 
Um erro comum entre os jovens pesquisadores é a coleta de 
dados sem o completo entendimento e conhecimento de como serão 
realizadas as análises. As estratégias de tratamento dos dados devem ser 
definidas o mais cedo possível no estudo. De preferência, nas fases de 
elaboração do plano de pesquisa e definição metodológica. Para tais 
definições, recomenda-se que se faça uma revisão teórica dos temas 
abordados, uma avaliação de possíveis evidências negativas na literatura 
que não suportem a aplicação de determinado método e o uso 
simultâneo de dados quantitativos e qualitativos (YIN, 2009). 
Haja visto que, já foram definidos os métodos de pesquisa e a 
característica dos dados abordados neste trabalho na Seção 3.1. Esta 
seção por sua vez, visa caracterizar a forma com que os dados foram 
coletados e transcritos para tornar possível a comparação de resultados 
entre as empresas entrevistadas.  
As entrevistas, via vídeo chamada, foram divididas em duas 
sessões distintas de coleta de dados. O intervalo entre as duas entrevistas 
foi de aproximadamente uma semana. Este intervalo permitiu ao 
entrevistado absorver o conteúdo abordado na primeira entrevista 
possibilitando uma reflexão acerca dos elementos descritos no PDRI-
Buildings. 
  
1) Primeira entrevista 
 
Neste primeiro contato, foi realizado o alinhamento de 
expectativas entre as partes e apresentados os objetivos, as referências e 
as demandas para a realização deste trabalho. Em seguida, foi realizada 
a apresentação do entrevistador ao entrevistado e iniciada a primeira 
fase da entrevista. Primeiramente, aplicou-se o questionário de 
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caracterização para identificar de forma sucinta a empresa e o 
profissional entrevistado. Esse questionário é de fundamental 
importância para o trabalho, pois demonstra a relevância dos dados com 
base nas experiências da empresa e do entrevistado. Após este breve 
questionário, foi realizado o levantamento dos principais riscos 
comumente identificados pela empresa e entrevistado nas fases de pré-
projeto. Por fim, foi solicitado ao entrevistado que pontuasse, seguindo 
as definições de maturidade da Tabela 1, todos os elementos do PDRI-
Buildings com base em suas experiências na empresa e em projetos 
passados. 
 
2) Segunda entrevista 
 
A segunda sessão de entrevistas não utilizou o PDRI-Buildings, 
porém visou identificar os benefícios da aplicação da ferramenta na 
primeira etapa. Para tanto, foi refeito o levantamento dos principais 
riscos com o intuito de identificar possíveis riscos que passaram 
despercebidos na primeira entrevista e poder correlacionar estes “novos” 
riscos identificados com os direcionamentos fornecidos pela ferramenta 
PDRI-Buildings na etapa anterior. Ao fim, foram coletadas críticas, 
sugestões, aspectos positivos e negativos identificados pelo entrevistado 





Neste capítulo serão apresentados os resultados provenientes da 
análise dos dados coletados. Os resultados serão expostos de forma 
análoga aos questionários, apresentando uma compilação dos dados 
obtidos para facilitar a compreensão do leitor.  
Primeiramente, será realizada a introdução e caracterização das 
empresas e dos gestores entrevistados, proporcionando um maior 
entendimento do universo abordado. Em seguida, serão apresentados os 
riscos identificados na primeira entrevista, mostrando quais são os 
principais focos de atenção de cada empresa. Após esta exposição, serão 
mostrados os resultados dos questionários PDRI com suas respectivas 
pontuações e classificação quanto à propensão aos riscos dos 
empreendimentos. Por fim, serão apresentados os resultados do segundo 
levantamento de riscos, realizado após a utilização da ferramenta PDRI. 
Após a exposição individual dos resultados, será feita uma análise 
comparativa dos dados coletados. Para tanto, serão apresentadas tabelas, 
seguidas pela discussão do assunto. Ao final desta etapa, são 
identificadas as principais diferenças entre os riscos elencados antes e 
depois do uso do PDRI, procurando evidenciar se a ferramenta  auxiliou 
ou não na identificação de novos focos de atenção. 
Para proteger a identidade e resguardar a privacidade dos 
entrevistados, não serão atribuídos nomes às empresas e nem às pessoas 
entrevistadas. Sendo assim, a referência utilizada será alfanumérica 
conforme segue: Empresa A, B, C e D. 
 
4.1 EMPRESA A 
 
4.1.1 Caracterização da Empresa A 
 
A Empresa A é uma Construtora e Incorporadora de porte médio, 
com matriz localizada na cidade de Joinville. Possui atuação voltada 
principalmente ao mercado residencial multifamiliar, de médio e alto 
padrão. Ao longo dos seus 28 anos de história, construiu cerca de 82,000 
m2 totalizando 30 obras finalizadas.  
A entrevista foi conduzida com o gerente de engenharia, que está 
na empresa há quarto anos, é mestre em engenharia civil e possui seis 
anos de experiência no mercado. Segundo ele, a empresa atualmente não 
possui uma formalização processual da identificação, controle e 
monitoramento de riscos que possam impactar a realização dos 
empreendimentos. Além disso, a empresa optou recentemente por não se 
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re-certificar no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 
Habitat (PBQP-H), haja visto que, segundo o entrevistado, não vinham 
sendo identificadas vantagens para as operações da empresa.  
A Tabela 4, a seguir, apresenta um resumo das características 
relatadas acima. 
Tabela 4 - Características da Empresa A. 
Local de Atuação Joinville e Região 
Mercado de Atuação Residencial Multifamiliar 
Número de Obras Realizadas 30 
Padrão Construtivo Médio e Alto 
Número de Colaboradores Próprios 20 
Sistema de Gestão/Certificação Não possui 
Fonte: O autor. 
 
4.1.2 Identificação dos riscos e aplicação da ferramenta PDRI-
Buildings pela Empresa A 
 
Mesmo não praticando uma gestão de riscos formal, a empresa 
demonstrou uma preocupação bastante grande com a qualidade dos seus 
empreendimentos e a capacidade de gerar rentabilidade aos 
proprietários. Notou-se que a grande maioria dos riscos identificados na 
primeira análise ficou no campo financeiro, principalmente no que tange 
a viabilidade econômica e capacidade de absorção de novos 
empreendimentos pelo mercado.  
Também foram relatadas preocupações no âmbito construtivo, 
especialmente quanto ao regime de chuvas da região. Historicamente, as 
chuvas prolongadas têm dificultado a construção dos empreendimentos 
e acarretado aumento dos custos e prazos de execução. Além disso, há 
uma atenção voltada para as questões legais da construção, onde existe 
uma preocupação quanto as possíveis mudanças de legislação ao longo 
da elaboração e aprovação dos projetos, o que poderia inviabilizar a 
construção do empreendimento. Por fim, destacou-se que a Indústria da 
Construção Civil aparenta apresentar ainda uma carência de capacidade 
técnica variada para a execução de diferentes métodos construtivos, 
levando a empresa a optar por formas mais tradicionais e conservadoras 
de construção. 
A pontuação normalizada obtida pela Empresa A utilizando a 
ferramenta PDRI-Buildings foi de 411,22. A empresa apresentou uma 
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definição de escopo relativamente maior na primeira seção do PDRI, 
como pode ser observado na Tabela 5. Isso reflete, claramente, as 
preocupações quanto a viabilidade financeira e estratégica mencionadas 
anteriormente. Decisões primordiais como a escolha do terreno, a 
justificativa do negócio e o público alvo mostraram ser as mais 
consolidadas ao fim dos processos de pré-projeto. 
Tabela 5 - Pontuação PDRI Empresa A. 
Seções Pontuação Pontuação Máx. 
Bases para as decisões do projeto 122 413 
Bases para a elaboração do projeto 196 409 
Abordagem executiva do projeto 85 158 
Total 403 980 
Pontuação Normalizada 411,22 
Fonte: O autor. 
Por outro lado, as maiores deficiências de definição estão 
relacionadas a elaboração dos projetos executivos. Há uma escassez na 
avaliação das características das esquadrias, da utilização e disposição 
de equipamentos e do layout de futuros mobiliários. Nota-se ainda que, 
na avaliação realizada, as considerações relacionadas ao canteiro de 
obras foram consideradas como pouco definidas apesar da NR-18 ser 
fundamental em qualquer obra de construção civil. Além disso, quesitos 
importantes como segurança e plano de aquisições foram ranqueados 
como os menos definidos na abordagem executiva do projeto. 
Sendo assim, e considerando a pontuação PDRI esperada ao fim 
do pré-projeto (entre 150 e 250), a pontuação normalizada obtida pela 
Empresa A, de 411,22, mostra que ainda há uma carência grande de 
definições durante esta etapa e uma propensão a riscos ainda moderada.  
Neste caso, a utilização do PDRI-Buildings mostrou-se bastante 
interessante para a Empresa A. Observou-se que, após a análise dos 
itens abordados pela ferramenta, o entrevistado levantou novos pontos 
de atenção que coincidiram, efetivamente, com os elementos 
classificados como mais deficientes. A definição dos elementos de 
vedação e a previsão dos equipamentos a serem instalados foram 
considerados como possíveis riscos a elaboração correta dos projetos 
executivos. Verificou-se também que a segurança dos trabalhadores e o 
planejamento de compras pouco detalhado, podem apresentar riscos 
bastante significativos para a empresa como um todo. Além disso, 
notou-se que culturalmente a empresa ainda concentra as decisões no 
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proprietário, negligenciando, em parte, a formação de uma equipe 
multidisciplinar para as tomadas de decisões conjuntas.  
 
4.2 EMPRESA B 
 
4.2.1 Caracterização da Empresa B 
 
Com mais de 32 anos de mercado, a Empresa B possui uma vasta 
experiência na indústria da construção civil. Apesar de possuir foco em 
empreendimentos residenciais multifamiliares, já realizou obras 
unifamiliares, comerciais e industriais de pequeno porte. Está presente 
em diversas regiões do estado de Santa Catarina, atuando em cidades 
como Criciúma, Tubarão e Grande Florianópolis. A empresa possui 
histórico de construção e incorporação de mais de 500 obras e 
atualmente conta com 410 colaboradores diretos. 
O profissional entrevistado possui 32 anos de experiência, todos 
na Empresa B, e é o proprietário e atual diretor executivo. Segundo ele, 
a empresa possui certificações IS09001 e PBQP-H nível A que são 
fundamentais para garantir a conformidade dos seus empreendimentos 
com os padrões de qualidade nacionais e internacionais em construção 
civil. Entretanto, referente à gestão de riscos, a Empresa B não possui 
nenhum processo formalizado. Os principais aspectos analisados na 
etapa de pré-projeto constituem, basicamente, de uma análise de 
viabilidade do terreno, identificando as possibilidades do que pode ser 
construído. Também é realizada uma análise do porte da obra, distância 
geográfica da matriz, número de funcionários necessários e dificuldade 
de construção no terreno escolhido. A Tabela 6, a seguir, apresenta as 
características da Empresa B. 
Tabela 6 - Características da Empresa B. 
Local de Atuação 
Criciúma, Tubarão, 
Florianópolis e Regiões 
Mercado de Atuação 
Residencial Uni e Multifamiliar, 
Comercial e Industrial 
Número de Obras Realizadas 500 
Padrão Construtivo Baixo e Médio 
Número de Colaboradores Próprios 410 
Sistema de Gestão/Certificação IS09001 e PBQP-H 
Fonte: O autor. 
 53 
4.2.2 Identificação dos riscos e aplicação da ferramenta PDRI-
Buildings pela Empresa B 
 
Na primeira entrevista, notou-se que a maior preocupação da 
empresa é voltada à análise de viabilidade inicial do empreendimento. 
Os riscos se apresentam já na escolha do terreno, onde são analisadas as 
características geométricas, a capacidade de construção e a vizinhança 
do local. A escolha dos projetistas e a elaboração dos projetos 
executivos também foram considerados pontos críticos, podendo gerar 
riscos para a execução devido à falta de compatibilização dos mesmos. 
O aspecto econômico também foi abordado. Segundo o entrevistado, são 
realizadas análises de viabilidade financeira e projeção de vendas, 
verificando se há uma demanda real de mercado para o empreendimento 
idealizado.  
Além disso, notou-se que há um risco significativo na escolha e 
contratação de empreiteiros. Normalmente, os empreiteiros que possuem 
a capacidade de atender a demanda da empresa se repetem, fazendo com 
que uma mesma empresa subcontratada seja responsável pela construção 
de mais de um empreendimento durante o mesmo período. Esse fato, 
leva muitas vezes a uma  priorização por parte do empreiteiro de uma 
obra em detrimento da outra, gerando gastos e atrasos fora do planejado. 
Por fim, demonstrou-se uma atenção quanto à qualificação e 
produtividade da mão de obra contratada. Segundo o entrevistado, esse é 
historicamente um dos principais fatores que geram riscos ao término do 
empreendimento no prazo planejado. 
Como pode ser visto na Tabela 7, a Empresa B apresentou uma 
pontuação normalizada de 355,48. Percebe-se que as decisões de 
projeto, que refletem as preocupações quanto à viabilidade inicial do 
empreendimento, são as que apresentam um maior nível de maturidade. 
Apesar de estar ainda fora da margem esperada, a Empresa B apresentou 
uma maturidade de definições satisfatória, considerando que não há 
processos formais de análise de riscos e nem definição de escopo. 
Tabela 7 - Pontuação PDRI Empresa B. 
Seções Pontuação Pontuação Máx. 
Bases para as decisões do projeto 96 391 
Bases para a elaboração do projeto 177 414 
Abordagem executiva do projeto 64 143 
Total 337 948 
Pontuação Normalizada 355,48 
Fonte: O autor. 
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Analisando os pontos considerados como mais carentes de 
definição, verifica-se que, assim como a Empresa A, existe uma 
negligência nas definições de canteiro de obras e na previsão dos 
equipamentos a serem instalados. Pôde-se perceber que, mesmo com 
poucas deficiências na definição das características dos projetos 
arquitetônicos, estruturais e de instalações, a empresa apresenta pouca 
rigorosidade na escolha de quais ferramentas CAD serão utilizadas 
nesses projetos. Isto mostra que apesar da empresa identificar riscos 
quanto à compatibilização dos projetos, não há diretrizes formuladas 
para mitigar a sua ocorrência. 
Considerando a pontuação PDRI esperada ao fim do pré-projeto 
(entre 150 e 250), a pontuação normalizada obtida de 355,48 mostra 
ainda uma deficiência de definições durante o pré-projeto e uma 
propensão a riscos também moderada.  
Após a utilização da ferramenta PDRI, o entrevistado relatou 
riscos significativos que comumente passam despercebidos no pré-
projeto. O principal deles é a falta de definição quanto às expectativas 
de entrega de cada projetista. Um maior alinhamento com os 
profissionais deve ser buscado de forma a reduzir as inconsistências nos 
projetos. Constatou-se também que há uma deficiência nas definições de 
responsabilidade dos colaboradores da empresa, resultando em pouca 
interação entre os setores administrativos,  responsáveis pelas definições 
de diretrizes, e o setor executivo, responsável por colocar em prática as 
decisões durante a execução dos empreendimentos.  
 
4.3 EMPRESA C 
 
4.3.1 Caracterização da Empresa C 
 
A Empresa C é uma construtora e administradora de obras de 
pequeno porte da região de Blumenau. Possui atuação no mercado 
comercial, industrial e residencial de padrão popular e médio. A 
empresa foi fundada em 2015 e até o momento possui quatro obras já 
finalizadas. Sendo assim, é caracterizada como a menor empresa desse 
estudo. 
A entrevista foi realizada com o sócio fundador e engenheiro civil 
que possui quatro anos de experiência no mercado. Foi possível 
perceber que, pelas dimensões da empresa, ela é a que possui a maior 
atuação de seus proprietários nas decisões de projeto. Segundo o 
entrevistado, a empresa não possui processos formais de identificação, 
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controle e monitoramento de riscos. Atualmente também não possui 
certificações de qualidade na construção como a ISO9001 e PBQP-H.  
Quando questionado a respeito das análises realizadas nas fases 
de pré-projeto, o entrevistado afirmou que são realizados estudo de 
viabilidade financeira e Taxa Interna de Retorno (TIR) do 
empreendimento, considerando cenários prováveis de vendas e preços 
de mercado. 
As características da empresa C são resumidas na Tabela 8 
abaixo. 
Tabela 8 - Características da Empresa C. 
Local de Atuação Blumenau e Região 
Mercado de Atuação 
Residencial Multifamiliar, 
Comercial e Industrial 
Número de Obras Realizadas 4 
Padrão Construtivo Baixo e Médio 
Número de Colaboradores Próprios 39 
Sistema de Gestão/Certificação Não possui 
Fonte: O autor. 
 
4.3.2 Identificação dos riscos e aplicação da ferramenta PDRI-
Buildings pela Empresa C 
 
Os riscos relatados na primeira entrevista mostraram uma 
preocupação majoritária com fatores externos à empresa, sendo que o 
mercado foi destacado como maior desafio para a realização dos 
empreendimentos. Segundo o entrevistado, a concorrência e a aceitação 
do produto (tipologia, localização, técnica construtiva e etc.) são pontos 
fundamentais que devem ser cuidadosamente estudados ao se investir 
em um novo empreendimento.  
Junto a esses fatores, as taxas de juros aplicadas ao financiamento 
de imóveis foram consideradas impeditivas para muitos clientes, 
dificultando as vendas dos imóveis. Analisando mais a fundo os riscos 
relacionados às vendas, foi possível notar que o engajamento dos 
corretores, a velocidade de vendas e a inadimplência dos compradores 
podem ocasionar problemas com fluxo de caixa do empreendimento, 
gerando atrasos e complicações financeiras para a empresa. 
Outro risco bastante enfatizado foi o aspecto legal envolvido no 
setor da construção civil. Questões legais de liberação e formalização do 
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empreendimento, leis trabalhistas, acidentes e aspectos ambientais 
podem trazer embargos, temporários ou não, que afetem não só o 
cronograma, mas também os custos das obras. 
Quanto às definições de projeto, relatou-se uma preocupação 
relativa às sondagens do solo que podem vir a impedir escavações, 
afetar os projetos estruturais e alterar significativamente as decisões já 
tomadas. Por fim, a baixa qualidade da mão de obra foi identificada 
como uma das principais causas de retrabalho ou de não conformidade 
do produto oferecido pela empresa. 
Utilizando a ferramenta PDRI-Buildings, a empresa apresentou 
uma pontuação de 218 em um total de 909, resultando em uma 
pontuação normalizada de 239,82, apresentada na Tabela 9. Isso indica 
que a empresa apresenta um bom nível de definição de pré-projeto (o 
esperado ao fim do pré-projeto é entre 150 e 250), com uma expectativa 
de menor propensão a variações do custo e do cronograma dos 
empreendimentos. No entanto, deve-se salientar que o entrevistado 
considerou 8 dos 64 elementos da ferramenta como não aplicáveis aos 
projetos da empresa, demonstrando talvez uma falta de compreensão do 
caráter dos elementos desconsiderados ou uma dificuldade na aplicação 
ampla da ferramenta no cenário em que atua. 
Tabela 9 - Pontuação PDRI Empresa C. 
Seções Pontuação Pontuação Máx. 
Bases para as decisões do projeto 104 398 
Bases para a elaboração do projeto 49 353 
Abordagem executiva do projeto 65 158 
Total 218 909 
Pontuação Normalizada 239,82 
Fonte: O autor. 
Analisando os pontos obtidos em cada uma das seções da 
ferramenta, nota-se que, proporcionalmente, o nível de definição da base 
de decisões dos projetos é a menor. Analisando os elementos 
considerados mais carentes nessa seção, observa-se que são baixas as 
definições quanto aos aspectos na escolha do local, não havendo 
critérios bem definidos para uma avaliação comparativa de diferentes 
terrenos; quanto à confiabilidade do empreendimento, não possuindo 
uma análise relativa à durabilidade dos elementos construtivos 
escolhidos; e quanto à avaliação das instalações existentes, não sendo 
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estudado previamente o fornecimento de sistemas essenciais como água, 
gás, luz, e etc. 
Após a utilização da ferramenta PDRI-Buildings, além dos riscos 
relatados anteriormente, constatou-se que novos focos de incerteza 
foram identificados. Notou-se que a atenção do profissional, que na 
primeira entrevista era voltada mais à elementos externos, passou a ser 
direcionada também a elementos internos, relacionados a aspectos 
técnicos e construtivos. Dentre esses elemento, a falta de controle 
adequado do cronograma e orçamento, a má compatibilização dos 
projetos e a adoção de tecnologias e métodos construtivos incompatíveis 
com o publico alvo foram considerados possíveis riscos ao investimento 
de novos empreendimentos. 
Por fim, destacou-se que uma prospecção mais criteriosa na 
escolha da localização do empreendimento, uma adequação maior ao 
padrão e público alvo e a avaliação antecipada dos materiais de 
acabamento, mobiliários e equipamentos, aliados a um cronograma de 
aquisições realista e controlado, podem influenciar positivamente na 
construção de novos empreendimentos. Portanto, verifica-se que o uso 
da ferramenta fez com que o entrevistado voltasse a sua atenção a 
elementos com menor qualidade de definição, proporcionando uma 
provável diminuição do grau de incerteza relacionado aos projetos 
 
4.4 EMPRESA D 
 
4.4.1 Caracterização da Empresa D 
 
Fundada em 1994, a Empresa D tem aproximadamente 24 anos 
de atuação como construtora e recentemente expandiu suas operações, 
passando a atuar também no setor de incorporação imobiliária. O 
histórico de obras da empresa D inclui empreendimentos de baixo, 
médio e alto padrão nas regiões da Grande Florianópolis e litoral 
catarinense como Itapema e Palhoça. Já foram entregues cerca de 
400.000 m2 de área construída, composta de obras residenciais uni e 
multifamiliar, comerciais e industriais de pequeno porte, totalizando 
cerca de 30 obras finalizadas. Atualmente, possui 11 obras em 
andamento e 400 colaboradores diretos. 
O profissional entrevistado é o atual proprietário e engenheiro 
civil da empresa, que adquiriu os direitos há onze anos. Desde então, 
vem atuando como diretor de projetos, sendo o principal responsável 
pelas definições de escopo e diretrizes dos projetos. Mesmo não 
possuindo rica experiência em incorporação de empreendimentos, foi 
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possível constatar que há uma elevada preocupação com a análise de 
viabilidade do terreno prospectado e a demanda do mercado local. 
Segundo o entrevistado, assim como as demais participantes do estudo, 
a empresa D não dispõe de processos formais de identificação, controle 
e monitoramento de riscos. Além disso, também não possui certificações 
de qualidade na construção como a ISO9001 e PBQP-H. 
Um resumo das características da Empresa D é apresentado 
abaixo, na Tabela 10. 
Tabela 10 - Características da Empresa D. 
Local de Atuação 
Florianópolis, Itapema, Palhoça 
e Regiões 
Mercado de Atuação 
Residencial Uni e Multifamiliar, 
Comercial e Industrial 
Número de Obras Realizadas 30 
Padrão Construtivo Baixo, Médio e Alto 
Número de Colaboradores Próprios 400 
Sistema de Gestão/Certificação Não possui 
Fonte: O autor. 
 
4.4.2 Identificação dos riscos e aplicação da ferramenta PDRI-
Buildings pela Empresa D 
 
Apesar de não possuir uma gestão de riscos formal, o entrevistado 
informou que utiliza como base informações de projetos já realizados 
para embasar as decisões dos futuros empreendimentos. Nesse sentido, 
notou-se que a grande maioria dos riscos identificados, na primeira 
entrevista, foram relacionadas à execução do empreendimento.  
Destaca-se que a incerteza no preço dos insumos e mão de obra, a 
escassez de fornecedores qualificados, a escolha falha da técnica 
construtiva mais adequada ao empreendimento e a má qualidade de 
orçamento do projeto foram relatados pela empresa como elementos 
críticos e com maior possibilidade de ocorrência. Além disso, 
identificaram-se riscos externos, como: dúvidas quanto à confiabilidade 
de dados do mercado (pesquisa de mercado); erros na avaliação da 
viabilidade econômica dos empreendimentos; possibilidade das vendas 
serem abaixo do esperado; e excesso de burocracia para obtenção de 
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documentos como alvarás e licenças à construção e incorporação do 
empreendimento. 
Mesmo utilizando dados históricos da empresa, o entrevistado 
relatou que as decisões ainda são baseadas, em sua grande maioria, em 
concepções pessoais dos colaboradores, mostrando certa imaturidade da 
estrutura organizacional, podendo gerar incertezas à incorporação. 
A pontuação normalizada obtida pela ferramenta PDRI-Buildings 
foi de 476,33, sendo que a empresa apresentou uma definição de escopo 
relativamente melhor na terceira seção, conforme apresentado na Tabela 
11. Nota-se que a seção III trata dos aspectos construtivos do projeto 
sendo, portanto, possivelmente melhor definido devido à experiência 
relatada da empresa como construtora.  
Tabela 11 - Pontuação PDRI Empresa D. 
Seções Pontuação Pontuação Máx. 
Bases para as decisões do projeto 180 413 
Bases para a elaboração do projeto 222 401 
Abordagem executiva do projeto 61 158 
Total 463 972 
Pontuação Normalizada 476,33 
Fonte: O autor. 
Investigando os elementos considerados como menos definidos, 
observa-se que as definições para a elaboração dos projetos executivos 
são as que apresentam menor maturidade ao fim do pré-projeto. 
Observou-se que, assim como a Empresa A, pouco se avalia quanto às 
características e disposição de equipamentos e o layout de futuros 
mobiliários. Nota-se ainda que, na avaliação realizada, as considerações 
relacionadas ao canteiro de obras foram consideradas como pouco 
definidas, apesar da NR-18 ser fundamental para a construção civil. 
Além disso, quesitos importantes como avaliação de instalações 
existentes, considerações relacionadas a alterações futuras e um plano de 
negocio robusto, foram classificados como pouco definidos na fase de 
pré-projeto. 
Comparando a pontuação da Empresa D à esperada ao fim do 
pré-projeto (entre 150 e 250), nota-se que a pontuação normalizada 
obtida de 476,33 é aproximadamente o dobro do limite superior 
esperado ao fim do pré-projeto. Isso mostra que há deficiências 
significativas no nível de definição no pré-projeto e uma propensão mais 
elevada a riscos.  
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A ferramenta PDRI-Buildings mostrou-se bastante aplicável à 
Empresa D. Observou-se que, ao avaliar os elementos abordados na 
ferramenta, outros riscos se mostraram evidentes para o entrevistado. Na 
segunda identificação de riscos, após o uso da ferramenta, constatou-se 
que a baixa experiência no detalhamento das especificações para a 
formulação dos projetos executivos, principalmente das instalações 
elétricas, hidráulicas e mecânicas, gera incompatibilidades nos projetos 
que só são percebidos durante a execução e, portanto, tem alta 
capacidade de afetar o prazo e custos da obra. Além disso, o 
entrevistado relatou que a ferramenta permitiu identificar riscos 
financeiros devido aos estudos de mercado e clientes serem ainda 
bastante generalistas.  
 
4.5 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Na Tabela 12 estão apresentados os riscos identificados pelas 
empresas na primeira etapa do estudo. Mesmo que a descrição dos 
riscos não tenha sido exatamente igual por parte dos entrevistados, foi 
possível agrupar os riscos semelhantes para facilitar a compreensão e 
análise dos resultados.  
Observa-se que a “variação do custo de capital devido a 
instabilidade econômica” e a “falta de conhecimento amplo e específico 
do público alvo” foram mutuamente identificadas pelas quatro empresas 
como incertezas possíveis de serem identificadas ainda no início dos 
processos de projeto. 










Chuvas prolongadas dificultando a 
construção 
X  X  
Mudança de legislação X    
Variação do custo de capital devido à 
instabilidade econômica 
X X X X 
Utilização de métodos construtivos 
inadequados 
X  X X 
Falta de conhecimento amplo e específico 
do público alvo 
X X X X 
Terreno, localização e solo inadequados 
para construção 
 X X  
Fonte: O autor. 
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Baixa produtividade da mão de obra  X X  
Falta de capacitação da mão de obra  X X  
Escassez de fornecedores, empreiteiros e 
projetistas qualificados 
 X  X 
Compatibilização inadequada de projetos  X   
Velocidade das vendas e engajamento dos 
corretores 
  X X 
Ocorrência de acidentes durante a 
execução 
  X  
Furtos e roubos ao canteiro   X  
Confiabilidade de dados do mercado 
(pesquisas de mercado) 
   X 
Fonte: O autor. 
Comparando os resultados acima, nota-se que a Empresa C foi a 
que identificou o maior número de riscos nesta primeira etapa, seguida 
da Empresa B. Observando os resultados da Tabela 13, que traz as 
pontuações PDRI das 4 empresas agrupadas, é possível identificar uma 
relação entre o número de riscos identificados e a pontuação obtida pela 
empresa no PDRI-Buildings, já que a Empresa B e C foram as que 
apresentaram maior maturidade de definições. 










Bases para as decisões do projeto 122 96 104 180 
Bases para a elaboração do projeto 196 177 49 222 
Abordagem executiva do projeto 85 64 65 61 
Pontuação Normalizada 411,22 355,48 239,82 476,33 
Fonte: O autor. 
Embora as pontuações normalizadas total das empresas B e C 
sejam significativamente inferiores às empresas A e D, há ainda 
diversos elementos avaliados nestas empresas com algum nível de 
deficiência de definição. Com isso, fica evidente que mesmo 
apresentando um nível global de maturidade de escopo relativamente 
melhor, pode haver elementos que individualmente apresentem 
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potenciais impactos negativos devido aos riscos inerentes ao baixo nível 
de especificação e detalhe das definições necessárias. 
Os resultados do segundo levantamento também foram bastante 
interessantes. Analisando a Tabela 14, é possível ver que após a 
utilização da ferramenta PDRI todas as empresas identificaram riscos 
relacionados aos elementos considerados mais deficientes pelos 
entrevistados. Ainda, nota-se que as Empresas B e C, que obtiveram as 
melhores pontuações no PDRI, foram as que identificaram menos riscos 
nesta etapa. Isso indica que, possivelmente, as suas maiores maturidades 
de definição influenciaram positivamente na identificação de riscos. 










Ausência de definição prévia de 
elementos de vedação e mobiliários e 
equipamentos 
X  X X 
Planejamento de compra pouco detalhado X  X X 
Ocorrência de acidentes durante a 
execução 
X    
Perda de informações devido à ausência 
de registros 
X   X 
Ausência de definições prévias do 
canteiro de obras 
X    
Ausência de definições claras de 
responsabilidades dos participantes 
 X  X 
Variação do custo de capital devido a 
instabilidade econômica 
 X   
Cronograma inexequível  X X X  
Utilização de métodos construtivos 
inadequados 
 X   
Compatibilização inadequada de projetos   X X 
Mudança de legislação    X 
Fonte: O autor. 
Para facilitar a compreensão dos resultados, a Tabela 15 
apresenta uma síntese das principais informações coletadas no presente 




Tabela 15 - Resultados globais 
 Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 
Porte Médio Médio Pequeno Médio 
1o Levantamento de riscos 5 7 10 6 
Pontuação normalizada PDRI 411,22 355,48 239,82 476,33 
Elementos considerados não 
aplicáveis 
1 3 8 3 
2o Levantamento de riscos 6 4 4 6 
Fonte: O autor. 
Comparando os resultados obtidos neste estudo de caso com os 
trabalhos de Gibson, Irons e Ray (2006), Barreto e Andrey (2014) e 
Marques, Starling e Andery (2015), notou-se que, de fato, uma das 
possíveis formas de determinar a possibilidade de sucesso no 
atingimento dos objetivos de um novo empreendimento é a identificação 
de oportunidades de melhoria em elementos que apresentem lacunas de 
definição, podendo assim identificar riscos e incertezas ocasionadas por 
essas deficiências ainda nas etapas iniciais de concepção. 
Verificou-se também que uma maior formalização das 
informações definidas no pré-projeto, sejam elas externas ou internas à 
empresa, permite que haja uma melhor comunicação entres todos os 
stakeholders envolvidos. Portanto, a ferramenta PDRI-Buildings pode 
trazer vantagens além da identificação de riscos, sendo utilizada como 
um roteiro de qualificação e definição de conceitos importantes aos 
projetos em andamento. 
Além disso, o direcionamento dado pelo PDRI aos esforços de 
projeto foi percebido pelas quatro empresas como uma alternativa viável 
de identificação de riscos. Os entrevistados reconheceram os benefícios 
da ferramenta no processo projetual e a necessidade de promover uma 
maior integração dos envolvidos para garantir que haja uma 
contribuição conjunta para a melhoria das decisões de projeto. Porém, 
relataram também a necessidade de testar repetidas vezes o uso para 
comprovar a melhoria gradual das definições e o caráter auxiliar da 
ferramenta, sendo necessário utilizar ainda outras formas de 
identificação de riscos. 
Por fim, deve ficar claro que não basta apenas identificar os 
riscos atrelados aos projetos. É necessário mensurar, qualificar, tratar e 
monitorar os mesmos para que se aumentem as chances de sucesso na 
construção. A classificação dos riscos também é importante, pois 
permite que os esforços sejam direcionados aos riscos com maior 
impacto e probabilidade de ocorrência. 
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O presente trabalho visou introduzir a ferramenta PDRI-Buildings 
às empresas entrevistadas, avaliando a receptividade na utilização da 
mesma e compreender quais os possíveis impactos, positivos e 
negativos de sua aplicação. Com isso, buscou-se confirmar a eficácia da 
ferramenta no auxilio à identificação dos riscos inerentes à construção 
de empreendimentos imobiliários, bem como fornecer uma ferramenta 
que possibilite guiar algumas das principais definições de projeto para 
que se aumente ao máximo a maturidade de escopo dos projetos 
previamente ao detalhamento construtivo do empreendimento. 
Os resultados mostram que a identificação de riscos pela 
utilização do Project Definition Rating Index For Buildings (PDRI-
Buildings) pode ser bastante eficaz para empresas que não possuem um 
método formalizado para a gestão de riscos nas fases de pré-projeto, 
sendo capaz de evidenciar fatores críticos que antes passavam 
despercebidos. A ferramenta também possibilitou identificar falhas 
pontuais e oportunidades de melhorias, sendo capaz de proporcionar  
uma visão ampla dos projetos conferindo mais conhecimento e controle 
de todos os aspectos envolvidos. 
De forma geral, dentre os principais riscos identificados pelos 
entrevistados, destaca-se a viabilidade financeira do retorno sobre o 
investimento como o mais importante. Isso mostra claramente que, 
assim como visto na revisão bibliográfica, as preocupações das 
construtoras e incorporadoras de pequeno e médio porte estão 
majoritariamente voltadas para a capacidade financeira de execução dos 
projetos.  
A ferramenta possibilitou, também, direcionar a atenção dos 
entrevistados aos riscos de formulação e execução do projeto. Mais 
especificamente, identificar possíveis incertezas relacionadas à 
produtividade da mão de obra e compatibilização de projetos que podem 
implicar em erros e retrabalhos na execução. Mostrou-se importante 
também um maior alinhamento de expectativas entre proprietário e 
projetistas de forma a mitigar as inconsistências dos projetos.  
Ainda, quesitos como segurança na execução, disposição do 
canteiro de obras, circulação e movimentação de cargas que em geral, 
no caso das empresas entrevistadas, costumavam ser definidos apenas 
na etapa de execução, passam a ser lembrados com antecedência, 
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mostrando que a ferramenta pode ser uma boa alternativa para beneficiar 
o amadurecimento das ideias propostas no início dos projetos. 
É importante destacar que, pela semelhança de tamanho, local de 
atuação, padrão construtivo, público alvo e processos decisórios, a 
comparação das empresas estudadas é plausível e traz bons argumentos 
a favor da ferramenta PDRI. Porém, torna-se difícil a generalização dos 
benefícios do uso da ferramenta e da comparação ampla dos resultados 
entre empresas que apresentem níveis de maturidade e processos 
projetuais diferentes dos estudados. Além disso, a atribuição do nível de 
definição a cada elemento é, de certa forma, subjetiva e pode ser 
influenciada significativamente pelo conhecimento técnico e gerencial 
do usuário. 
Ainda assim, ficou evidente que, mesmo as quatro empresas 
estudadas não apresentando processos formalizados para a elaboração 
dos projetos e gestão de riscos, todas possuem determinada estrutura de 
passos a serem seguidos que direcionam a melhoria gradual do nível de 
definição. Tal estrutura auxilia na redução de incertezas dos 
empreendimentos por elas realizados, sendo que quanto menor o nível 
de incertezas relacionado a um projeto, menor é o grau de risco a que 
esse está sujeito, sejam eles negativos ou positivos (oportunidades). 
Vale salientar que as pontuações obtidas pelas quatro empresas 
no PDRI-Buildings mostram uma maturidade, em geral, regular das 
definições de projeto com boas oportunidades de ganho em projetos 
futuros. Porém, a pontuação representou uma leitura generalista do que 
os entrevistados acreditam ser o nível de definição dos elementos ao fim 
do pré-projeto. Portanto, uma utilização focada em um projeto 
específico poderia trazer conclusões diferentes acerca do nível de 
definições, haja visto que cada empreendimento é único e possui 
características próprias quanto à complexidade e exposição a riscos e 
incertezas. 
Por fim, notou-se que além dos riscos inerentes às definições de 
projeto, incertezas relacionadas ao ambiente externo à empresa são, em 
muitos casos, tão significativos quanto os internos. Nesse sentido, pode-
se observar que as constatações de Mingxuan (1996), feitos há quase 22 
anos, continuam sendo válidas para a ICC. O autor relata que, 
independentemente da situação específica de um projeto, aspectos mais 
amplos como macroeconomia, políticas aplicadas ao setor, legislações 
vigentes, mudanças urbanas e condições do setor imobiliário local 
podem apresentar obstáculos ao atingimento das metas das empresas 




5.2  SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 
  
Concluído o estudo de caso, notou-se que o tema abordado, 
apesar de ainda pouco explorado pela academia, é de extrema relevância 
para o mercado da construção civil, tendo grande potencial para 
melhorar a assertividade dos projetos e auxiliar na identificação de 
riscos a tempo de propor tratativas.  
Sugerem-se as seguintes abordagens, ainda não exploradas, para 
realização de trabalhos futuros:  
 
1) Realizar  um  estudo detalhado de acompanhamento integral de 
todas as etapas do pré-projeto, de um ou mais 
empreendimentos, com a intenção de verificar a evolução das 
decisões e da pontuação PDRI ao longo do andamento do 
projeto; 
 
2) Avaliar o impacto da ferramenta PDRI para os projetistas, 
procurando evidenciar os benefícios da maturidade de decisões 
para a elaboração dos projetos executivos; e 
 
3) Estudar o fluxo de gestão de riscos das empresas e como a 
ferramenta PDRI pode ser utilizada sistematicamente para a 
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APÊNDICE A – Modelo de e-mail para prospecção de entrevistados 
 




Me chamo Luigi Boff, sou formando de Engenharia Civil da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e faço parte do Grupo 
SEACon.  
Atualmente, estou realizando o Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) na área de GESTÃO DE RISCOS E ANÁLISE DE 
MATURIDADE DE ESCOPO DE PROJETOS (Orientado pela Prof. 
Cristine N. Mutti, PhD. do Departamento de Engenharia Civil). Venho 
por meio deste, solicitar a sua colaboração com o trabalho através de 
entrevistas e resposta de questionários. 
O trabalho visa identificar e mapear os riscos inerentes a 
construção de empreendimentos ainda nas fases iniciais de projeto, 
desde o estudo de viabilidade até a fase anterior ao início da execução, 
para que se possa maximizar as chances de sucesso do empreendimento 
atingindo seus objetivos com a menor exposição aos riscos possível. 
As entrevistas (via Skype) serão divididas em duas partes, 
conforme descrito a seguir: 
  
1. Primeira entrevista: Neste primeiro contato, serão 
aplicados questionários que visam caracterizar a empresa 
e o entrevistado. Após este breve questionário, será 
realizado o levantamento dos principais riscos 
identificados pelo entrevistado na fase de projeto. Por 
último, será aplicado o questionário PDRI1, que visa 
caracterizar a maturidade geral dos projetos em suas 
fases iniciais. (duração média de 1 hora) 
  
2. Segunda entrevista: A segunda etapa visa avaliar os 
benefícios do PDRI para a identificação de riscos por 
parte das empresas. Será refeito o levantamento, visando 
avaliar a pertinência dos riscos identificados previamente 
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e listar novos riscos que foram identificados com auxilio 
do PDRI1. 
 
1O PDRI-Buildings (Project Definition Rating Index For 
Buildings), que mede através de 64 quesitos a maturidade 
e propensão a riscos dos projetos, é uma ferramenta 
criado pelo Construction Industry Institute (CII) da 
Universidade do Texas, e é amplamente utilizado na 
concepção de projetos de grande porte e complexidade 
em todo o mundo. 
 
O intuito da aplicação desta ferramenta neste TCC é verificar a 
eficácia da sua utilização para empreendimentos de pequeno e médio 
porte, além de introduzir a ferramenta na empresa de modo a agregar 
valor a sua cadeia produtiva e trazer benefícios em empreendimentos 
futuros. 
Todos os dados coletados serão tratados como confidenciais e não 
serão vinculados nominalmente a empresa nem ao entrevistado. Caso 
haja disponibilidade de participação, por favor responda este e-mail 
confirmando o interesse para que possamos marcar as entrevistas.  
Desde já agradeço a sua participação e interesse. Acreditamos 
que trará melhorias no processo de elaboração dos projetos e na gestão 











Prof. Cristine do Nascimento Mutti, PhD. 
cristine.mutti@ufsc.br 
 
Fonte: O autor. 
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APÊNDICE B – Modelo de questionário para caracterização do 
entrevistado 
 
Todos os dados presentes neste questionário são confidenciais. As 
informações aqui registradas serão utilizadas de forma genérica, sem 
qualquer vinculação nominal. 
 
Sobre o Entrevistado 







Anos de experiência no mercado da construção civil 
 
Anos na empresa atual 
 




APÊNDICE C – Modelo de questionário para caracterização das 
empresas 
 
Todos os dados presentes neste questionário são confidenciais. As 
informações aqui registradas serão utilizadas de forma genérica, sem 
qualquer vinculação nominal. 
 
Sobre a Empresa 
Quadro 2 - Questionário de caracterização das empresas 
Nome 
 
Ano de fundação 
 
Porte da empresa (pequeno, médio ou grande) 
 
Locais de atuação  
 
Segmento de atuação (ex.: residenciais multifamiliares, coorporativos, etc.) 
 
Padrão construtivo (popular, médio ou alto) 
 
Número de empreendimentos concluídos 
 
Número médio de colaboradores 
 
Porcentagem média de subcontratação dos colaboradores 
 
A empresa realiza algum tipo de identificação, controle e 
monitoramento de riscos durante a fase de estudo de viabilidade até a 
fase anterior ao início da execução? 
 
A empresa possui algum tipo de certificação? (ex.: ISO9001, PBQP-H, 
etc.) 
 
Fonte: O autor. 
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ANEXO A – Descrições dos elementos do PDRI-Buildings 
 
A seguir, estão descritos os 64 elementos que compõem o PDRI-
Buildings, baseado na versão 4.0 do IR 155-2 da CII. (THE 
CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE, 2008). As informações 
foram traduzidas e adaptadas para a realidade das incorporadoras, que é 
o foco do estudo. 
 
Nota: A abrangência dos elementos não se limita a sua descrição. 
Podem haver outros elementos importantes identificados durante o 
processo de avaliação e atribuição do nível de definição. 
 
Seção I - Bases para as decisões do projeto 
 
Esta seção consiste de informações necessárias para o completo 
entendimento dos objetivos do projeto. A plenitude das definições desta 
seção definem o grau com que a equipe de projeto estará apta a atingir 
os objetivos do empreendimento. Está subdividida em 3 categorias 
distintas, categoria A, B e C. 
 
A – Estratégia de negócio 
 
A1. Uso do Empreendimento 
 
Identificar e listar os usos e funções do empreendimento. Por 
exemplo: comercio, escritório, residencial, depósito, fabricas leves, 
centro de pesquisa, centro médico, centro empresarial, entre outros. 
Questões importantes: 
• Foi considerado a utilização de construções já existentes? 
• Quais serão os espaços mais importantes do empreendimento? 
• Há uma listagem de quais instalações serão vagadas com a 
construção do novo empreendimento? 
 
A2. Justificativa de negócio  
 
Identificar e justificar a realização do empreendimento, 
especificando o que é mais importante do ponto de vista do proprietário 
tanto no que tange as necessidades quanto nas expectativas. 
Devem ser apontados: 
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• Possíveis competidores 
• Padrão do empreendimento 
• Escolha da localização 
• Análise de venda e aluguel da região 
• Capacidade do mercado 
• Flexibilidade de uso 
• Prazos 
• Público alvo 
• Justificativa de uso do empreendimento 
• Capacidade de suportar competição direta 
• Capacidade de adaptação do empreendimento 
 
A3. Plano de negócios 
 
A abrangência da estratégia de negócio deve ser definida de 
modo a sustentar a justificativa de negócio. Está relacionado aos 
seguintes itens: 
• Disponibilidade de recursos 
• Custos e financiamentos necessários 
• Entregas críticas (milestones) do projeto, e seus prazos 
• Tipo e fonte dos recursos utilizados 
• Projetos relacionados 
 
A4. Análise econômica  
 
Um modelo econômico deve ser desenvolvido para determinar a 
viabilidade do empreendimento. O modelo deve levar em consideração 
os riscos e incertezas e delimitar especificamente os limites das análises 
feitas. Deve incluir itens como: 
• Ciclo de vida 
• Propriedade do empreendimento 
• Taxas e impostos 
• Custos de manutenção e operação ao longo da vida útil 
• Potencial de venda 
• Lucratividade do capital investido 
 
A5. Requisitos de instalações 
 
Os requisitos de espaço normalmente são definidos conforme leis 
e códigos vigentes em cada localidade e levam em consideração a 
ocupação do empreendimento. Nota-se que esta análise deve ser feita no 
nível macro, e leva em consideração os seguintes elementos: 
• Número de ocupantes 
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• Volumetria mínima 
• Área bruta e liquida por espaço 
• Disponibilidade e atendimento a infraestrutura necessária 
• Requerimentos legais de instalação 
 
A6. Considerações relacionadas a alterações/Expansões 
 
A possibilidade de ampliações e alterações do local, e também do 
empreendimento, devem ser consideradas no projeto. Esta consideração  
consistem em uma lista de itens que facilitarão as expansões ou 
avaliações das viabilidades e flexibilidades do empreendimento. As 
avaliações podem incluir: 
• Provisão/reserva de espaço de terreno para ampliações futuras 
• Nível de tecnologia de instalações requerida 
• Possibilidade de crescimento das atividades locais (ex.:  comércio, 
pequenas indústrias) 
• Caso não seja possível expansão do empreendimento, como as 
atividades irão expandir? (ex.: escolas, lojas, centros médicos, 
centros empresariais) 
• Caso a expansão seja necessária, há algum setor que tenderá a 
deixar o local mais facilmente? (ex.: setor adm. Do centro médico) 
• Qual a previsão de ocupação para daqui a 5, 10, 15 e 20 anos? 
• Como é a adaptabilidade e flexibilidade para diferentes usos no 
futuro? 
 
A7. Considerações na escolha do local 
 
A escolha do local deverá ser feita com base na avaliação 
comparativa de diferentes locais. Esta avaliação deve levar em 
consideração benfeitorias existentes nos locais bem como na disposição 
local. Os critérios de escolha devem incluir: 
• Localização geográfica 
o Proximidade do mercado alvo 
o Custo e disponibilidade de recursos 
o Disponibilidade de infraestrutura pública 
o Empreendimentos da vizinhança 
o Incentivos econômicos 
o Impostos 
• Perfil do terreno e custos embutidos 
• Imposições legais 
• Plano diretor 
• Cultura local 
• Relação com a comunidade 
• Considerações trabalhistas 
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• Politicas e leis locais 
• Questões ambientais 
• Segurança e saúde do trabalho 
• Clima local 
 
A8. Declarações de objetivos do projeto 
 
Este documento define os objetivos e prioridades do projeto que 
devem ser seguidos para garantir a estratégia do negócio. Deve ser claro, 
conciso, mensurável e específico para o projeto em questão. É desejável 
que se tenha um total alinhamento com toda a equipe do projeto quanto 
aos objetivos e prioridades. Especificamente as prioridades relacionadas 
aos custos, prazos e qualidade do empreendimento. Além disso, os 
objetivos devem estar de acordo com o plano diretor, caso seja 
aplicável. 
 
B – Filosofia do proprietário 
 
B1. Filosofia de confiabilidade 
 
Uma breve descrição a cerca da confiabilidade do projeto deve 
ser definida. Além disso, deve ser elaborada uma lista com aspectos 
gerais para o cumprimento ideal das funções e operação do 
empreendimento. Devem ser abordados quesitos como: 
• Redundância de sistemas críticos (ex.: alternativas para o combate 
contra incêndio, gerador de energia) 
• Durabilidade dos elementos construtivos 
• Confiabilidade dos sistemas elétricos, mecânicos, hidráulicos, etc. 
 
B2. Filosofia de manutenção 
 
Uma lista com os princípios gerais que devem ser considerados 
ao que se refere a manutenção das instalações. Esta avaliação deve levar 
em consideração o custo e a vida útil dos principais elementos do 
empreendimento. A lista poderá incluir: 
• Carga da ocupação diária 
• Capacidade máxima das instalações 
• Necessidade de monitoramento e manutenção dos equipamentos 
instalados 
• Monitoramento do consumo eficiente de equipamentos 
• Seleção adequada de materiais e acabamentos 
• Requisitos de acabamento 
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B3. Filosofia de operação 
 
Uma lista com os principais problemas relacionados com a 
operação adequada do empreendimento deve ser elaborada. Podendo 
incluir: 
• Cronograma/horas de operação 
• Necessidade de provisão/calção para alugueis 
• Cronogramas para reformas futuras 
• Flexibilidade de mudança de layout 
• Outros aspectos que envolvam a operação do empreendimento 
 
B4. Filosofia de projeto 
 
Deve-se desenvolver uma listagem com os principais quesitos 
relacionados a filosofia de projeto. Podendo ser abordado as seguintes 
questões: 
• Ciclo de vida do projeto 
• Quesitos estéticos 
• Compatibilidade com o plano diretor vigente 
• Tema 
• Imagem 
• Sustentabilidade da edificação 
• Qualidade de vida do usuário 
 
C – Requerimentos do Projeto 
 
C1. Análise de valor 
 
Deve-se realizar uma análise de valor que considere as diferentes 
alternativas de materiais e técnicas em termos de viabilidade financeira. 
Todos os itens que gerem impacto significativo nos custos do 
empreendimento devem ser medidos e avaliados. Esta avaliação pode 
incluir: 
• Problemas de definição de escopo 
• Materiais de construção onerosos 
• Materiais alternativos 
• Análise do impacto de diferentes técnicas construtivas 
 
C2. Critérios de elaboração do projeto 
 
Os critérios de projeto são os requerimentos e diretrizes que 
guiam a elaboração do projeto. Todo o processo de elaboração e revisão 
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do projeto deve ser claramente especificado. Os critérios seguidos 
podem incluir: 
• Nível de detalhamento requerido 
• Dados climáticos 
• Códigos e padrões 
o Da empresa 
o Do proprietário 
o Das autoridades internacionais/nacionais/locais 
• Utilização de padrões de projeto 
o Do proprietário 
o Dos projetistas 
o Do empreiteiro 
o Da incorporadora 
o Do nível de detalhamento requerido 
• Requisitos do benfeitor (a depender do caso) 
• Requisitos específicos de sistemas (ex.: gerador independente para 
o elevador de emergência, sistema de exaustão independente, etc.) 
• Requerimentos da seguradora 
• Aspectos culturais 
 
C3. Avaliação de instalações existentes 
 
Caso hajam benfeitorias já construídas no local, deve se realizar 
um diagnóstico das instalações de forma a identificar a possibilidade de 
utilização que atenda aos requisitos estabelecidos para o projeto. Esta 
avaliação pode incluir: 
• Capacidade de 
o Energia 
o Combate a incêndio 
o Saneamento 
o Segurança 
o Sistemas essenciais (água, gás, luz, dados, etc.) 
• Acesso 
• Estacionamento 
• Tipo e dimensionamento das estruturas 
• Facilidades 
o Refeitórios e serviços de alimentação 
o Departamento médico 
o Ambulatório 
o Espaços abertos 
o Banheiros/vestiários 
• Avaliação da infraestrutura e facilidades existentes 
 




Esta visão geral do escopo de trabalho é uma descrição completa 
do projeto que orienta e suporta o desenvolvimento do cronograma e a 
estimativa de custo do projeto. Estabelece os limites do trabalho de cada 
parte envolvida e geralmente articula suas responsabilidades financeiras, 
de tarefa e contratuais. Deve descrever claramente as suposições e 
exclusões usadas para definir o escopo do trabalho. 
 
C5. Cronograma do projeto 
 
Idealmente, o cronograma do projeto deve ser desenvolvido pela 
equipe do projeto (proprietário, projetistas e empreiteiro). Ele deve 
incluir marcos (milestones), questões excepcionais e tempo de 
contingência do cronograma mestre (flutuação), aquisição/utilização de 
equipamentos críticos ou especiais e necessidade de submissões e 
aprovações de requisições/alvarás. 
 
C6. Estimativa dos custos do projeto 
A orçamentação do projeto deve incluir todos os custos 
necessários para a completa realização do projeto. As estimativas podem 
incluir: 
• Custos com empreiteiros 
• Honorários dos profissionais envolvidos 
• Custo do terreno 
• Mobília (caso aplicável) 
• Custos de administração 
• Reserva para eventuais despesas não especificadas 
• Seguros 
• Custos início (startup cost) do projeto 
• Custos diversos como 
o Consultores 
o Inspeção e testes 
o Custos licitatórios 
o Limpeza e preparo do terreno 
o Mobilização e desmobilização 
o Taxas e impostos 
o Medidas mitigatórias dos impactos ambientais 
o Custos dos serviços públicos durante o período de 
construção 
o Juros 
o Ensaios do solo e levantamento topográfico 
o Disponibilidade de armazenamento ou necessidades 
especiais de disposição de materiais 
o Gruas ou guindastes 
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Seção II - Bases para a elaboração do projeto 
 
Esta seção trata do espaço, local e elementos técnicos do design 
que devem ser levados em consideração para o completo entendimento 
das bases de elaboração do projeto. É composta das três categorias: D, E 
e F. 
 
D – Informações do local 
 
D1.  Disposição do local 
 
Deve-se definir a locação do empreendimento no terreno. Os 
critérios para isso podem incluir: 
• Necessidade de acesso 
• Vegetação existente 
• Paisagismo/harmonia 
• Visão espacial do empreendimento (3D/BIM) 
• Estacionamento, entregas/serviços 
• Circulação de pedestres 
• Integração do empreendimento com o ambiente 
• Clima, vento, insolação 
 
D2.  Vistoria do local 
 
A vistoria do local deve abranger todos os limites do terreno, 
incluindo limites com edificações existentes. Faz-se necessário um 
levantamento topográfico detalhado. Os aspectos avaliados podem 
incluir: 
• Descrição da escritura compatível com as medidas reais 
• Disponibilidade e localização dos serviços públicos 
• Direito de passagem 
• Drenagem e possibilidade de inundação 
• Definição de áreas restritas (APP) 
• Presença de sombras 
• Arvores e vegetações 
• Definição dos pontos mais altos e baixos do terreno 
• Presença de elementos enterrados 
 
D3.  Informações construtivas e geotécnicas 
 
Os ensaios e avaliações geotécnicas fornecem as bases para a 
elaboração dos projetos de fundação e estrutura, além de servirem como 
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diretrizes para os elementos hidrosanitários e de drenagem. A avaliação 
do terreno pode incluir: 
• Cota do maciço rochoso 
• Descrição geral do terreno (tipo de solo, dimensões, relevo, 
estruturas existentes, cobertura do solo, presença de resíduos 
perigosos, etc.) 
• Presença de solos moles, expansíveis ou colapsíveis 
• Nível do lençol freático 
• Taxa de percolação do solo 
• Direção e fluxo das águas subterrâneas 
• Descrição das opções de fundação 
• Capacidade de suporte e rolamento 
• Avaliação geral do terreno com informações pertinentes 
 
D4.  Exigências regulatórias governamentais 
 
Todos os requerimentos legais perante aos órgãos locais, 
estaduais e federais devem ser identificados e listados. Deve-se planejar 
um fluxo de trabalho para preparar, submeter e controlar estes 
requerimentos para garantir a conformidade do empreendimento. Todos 
os documentos que tiverem impacto significante no projeto devem ser 
detalhados e investigados, principalmente os que afetem os custos e o 
cronograma do projeto. 
• Há plano de trabalho para garantir esta conformidade? 
• Foram listados e identificados todos os requerimentos? 
• Há algum tipo de documento especial necessário? 
 
D5.  Avaliação ambiental 
 
Deve-se realizar uma análise ambiental tão robusta quanto 
necessária. Inconformidades neste aspecto podem impactar 
significativamente nos custos e prazos do projeto. Esta análise pode 
incluir aspectos como: 
• Elementos arqueológicos 
• Licenças ambientais em vigor 
• Análise de impacto e viabilidade ambiental 
• Áreas de APP 
• Requisitos e limites de poluição (hídrico, sonoro, visual, etc.) 
• Capacidade de suporte e percolação do esgoto doméstico 
• Controles de emissão 
 
D6.  Condições de fornecimento de serviços públicos 
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A disponibilidade, fornecimento, tipo e qualidade dos serviços 
públicos necessários no empreendimento deve ser avaliado. Deve-se 
ainda mapear os ponto prováveis de captação destes serviços. Dentre 
eles podem incluir: 
• Água potável/não potável 
• Rede de coleta de esgoto 
• Eletricidade (voltagem atendida) 
• Comunicação e dados 
• Gás 
• Serviços especiais (ex.: oxigênio) 
 
D7.  Considerações de proteção a vida no local 
 
Quesitos de proteção a vida e combate a incêndios devem ser 
avaliados na escolha do local de construção do empreendimento. Além 
disso, requisitos especiais e normas do corpo de bombeiros devem ser 
estudados. Os critérios de avaliação podem incluir: 
• Direção e velocidade dos ventos 
• Planos de acesso e evacuação 
• Condições de atendimento em caso de urgência (Atendimento 
médico, policial e bombeiros) 
• Quesitos de segurança (iluminação adequada no canteiro, 
utensílios e equipamentos de segurança) 
 
D8.  Requisitos de tratamento especial de água e resíduos 
 
Deve-se avaliar a necessidade de pré-tratamento e requisitos de 
disposição final dos resíduos domésticos conforme a norma vigente.  
 
E – Programação do empreendimento  
 
E1.  Declaração do programa 
 
A declaração do programa identifica os níveis de desempenho 
para a instalação em termos de planejamento de espaço e relações 
funcionais. Deve abordar aspectos humanos, físicos e externos ao 
projeto. Cada critério de desempenho deve incluir: 
• Uma declaração de desempenho da edificação descrevendo quais 
metas devem ser atingidas. 
• O indicador a ser medido 




E2.  Lista de resumos dos espaços do empreendimento 
 
Uma lista de todos os ambientes (comuns e privativos) do 
empreendimento deve ser produzida, contendo tipos dos espaços e áreas. 
Essa lista é utilizada para determinar as áreas total, útil, comum e 
privativa de cada unidade. Cada elemento desta lista deve corresponder 
a um elemento da lista de informações dos ambientes (Item E11). 
 
E3.  Diagrama geral de adjacências 
 
Os diagramas gerais de adjacência descrevem o layout de cada 
departamento ou divisão de todo o edifício. Eles mostram o 
relacionamento entre salas, escritórios e outros espaços. O diagrama 
deve transmitir adequadamente as relações gerais entre áreas funcionais 
dentro da edificação. Esses diagramas são também conhecidos como 
“diagramas de bolhas”. 
 
E4.  Diagrama construtivo (Stacking Diagrams) 
 
Um diagrama construtivo retrata cada departamento ou unidade 
funcional verticalmente em uma edificação. Os diagramas são 
desenhados para dimensionar, ajustar e estabelecer os principais 
elementos de design do edifício. Esses diagramas são facilmente criados 
com listas de espaços e diagramas de adjacências (ou bolhas). 
Relacionamentos verticais críticos podem estar relacionados a 
circulação (escadas e elevadores), estruturas ou outros elementos 
críticos. 
 
E5.  Crescimento e desenvolvimento nas fases futuras 
 
As provisões para fases futuras e a antecipação de mudanças 
devem ser consideradas durante a programação do projeto. Uma fase 
inicial bem sucedida requer um plano para as fases de longo prazo. 
Podem ser abordados as seguintes questões quanto ao faseamento: 
• Diretrizes para permitir a expansão futura do empreendimento 
(dimensionamento adequado de elementos estruturais, layout de 
vigas, espaçamento de colunas, etc.) 
• Necessidades tecnológicas conforme a instalação cresce ou muda 
(ex.: mudança de sistemas mecânicos, demanda de água, etc.) 
• Comparação dos custos adicionais envolvidos em tornar o edifício 
expansível versus a probabilidade de a expansão futura ocorrer 
conforme previsto. 
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• Provisão de infraestrutura adequada que permita uma expansão 
futura 
 
E6.  Exigências de espaços abertos e circulação 
 
Um componente importante da programação espacial do 
empreendimento é o espaço aberto da área comum, tanto interior quanto 
exterior. Essas áreas incluem considerações como: 
• Exterior 
o Áreas de acesso 
o Circulação para áreas de estacionamento 
o Áreas de desembarque de passageiros 
o Pátios, praças ou parques 
o Áreas não edificáveis 
o Calçadas ou outras rotas de pedestres 
o Instalações para bicicletas 
o Lobbies e entradas 
o Considerações de segurança (ex.: acesso por senha ou 
cartão) 
o Entrega postal 
o Coleta de resíduos 
o Considerações sobre circulação emergência 
• Interior 
o Corredores e acessos comum 
o Circulação vertical 
o Sinalização 
 
E7.  Diagrama da relação funcional ambiente por ambiente 
 
Diagramas de relacionamento funcional ambiente por ambiente 
mostram a estrutura das adjacências de um grupo de salas. Com esses 
diagramas de adjacência (diagramas de bolhas), o arquiteto pode 
convertê-los em uma planta baixa com todos os relacionamentos. Cada 
detalhamento do espaço deve ter no mínimo um diagrama de relação 
funcional.  
As salas são frequentemente representadas por círculos, bolhas, 
quadrados ou retângulos. Salas maiores são representadas com símbolos 
maiores. Eles também são comumente expressos em uma matriz de 
adjacência. 
 





Uma lista de requisitos que identificam os materiais a serem 
descarregados e armazenados e os produtos a serem carregados junto 
com suas especificações.  
 
E9.  Requisitos de transporte 
 
Especificações para a implementação de transportes, como por 
exemplo, estradas, transportadores, elevadores, bem como métodos para 
recebimento e envio de materiais devem ser identificados. As provisões 
podem incluir: 
• Requisitos de acesso 
• Locais de entrada 
• Rampas 
• Elevadores de serviço  
• Estacionamento temporário 
• Gruas/guindastes 
 
E10. Acabamentos do empreendimento 
 
Padrões internos e externos de acabamentos devem ser 
especificados e definidos para o projeto. 
 
E11. Informações do ambiente 
 
A lista de informações dos ambientes devem conter os quisitos 
específicos para cada sala, considerando suas necessidades funcionais. 
Possíveis questões a incluir na lista de dados são: 
• Dimensões críticas 
• Requisitos técnicos (ex.: elementos a prova de fogo nas escadas)  
• Requisitos de decoração 
• Requisitos de equipamento 
• Requisitos de monitoramento (câmeras)  
• Requisitos de iluminação 
• Requisitos de utilidade 
• Necessidades de segurança, incluindo acesso / horas de operação 
• Tipo de acabamento 
• Questões ambientais 
• Requisitos de acústica / vibração 
 
E12. Mobiliário, equipamentos e embutidos 
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Todos os móveis, equipamentos e built-ins devem ser listados nas 
informações de cada ambiente. Equipamentos móveis e fixos devem ser 
distinguidos. Modificações de construção, como portas de acesso 
amplas ou tetos altos, necessárias para qualquer equipamento, também 
precisam ser listadas. Itens de tempo de entrega longos devem ser 
identificados e pedidos com antecedência. É fundamental identificar o 
impacto do equipamento na infraestrutura do empreendimento, como 
consumo de energia ou requisitos especiais. 
Novos itens e itens existentes realocados devem ser distinguidos a 
listagem. Os itens podem ser classificados nas seguintes categorias. 
• Novos itens 
o Fornecido e instalado pelo empreiteiro  
o Fornecido pelo proprietário e instalado pelo empreiteiro  
o Fornecido e instalado pelo proprietário 
• Itens Existentes 
o Realocado e instalado pelo empreiteiro 
o Recondicionado e instalado pelo empreiteiro  
o Relocado e instalado pelo proprietário 
o Recondicionado e instalado pelo proprietário 
 
E13. Tratamento de janelas 
 
Quaisquer tipos tratamentos de janela para redução de consumo 
de energia deve estar de acordo com o uso adequado da luz natural. 
Questões relacionadas a isso podem incluir: 
• Bloqueio de luz natural  




F – Parâmetros do empreendimento/elaboração do projeto 
 
F1.  Projeto do canteiro de obra 
 
O projeto do canteiro de obra deve ser elaborado para fornecer 
diretrizes para a elaboração dos projetos executivos. Podendo incluir: 
• Requisitos de serviço e armazenamento 
• Elevações e perfil do terreno 
• Cota máxima de fundações 
• Localização dos equipamentos 
• Sistema de drenagem de águas pluviais 
• Localização e traçado de serviços públicos 
• Obras de terra 
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• Canteiro de obras 
• Tapume e perímetro de segurança 
 
F2.  Projeto arquitetônico 
 
Alguns requisitos arquitetônicos devem ser definidos para 
fornecer uma base para o projeto executivo. Podem incluir: 
• Requisitos de localização/orientação horizontal e vertical do 
empreendimento 
• Requisitos de acesso 
• Estética do empreendimento 
• Materiais de construção 
• Considerações acústicas 
• Requisitos PNE 
• Considerações de circulação 
• Padrões de material 
• Critérios de mobiliário 
• Pé direito 
 
F3.  Projeto estrutural 
 
Requisitos estruturais devem ser definidos para fornecer uma 
base para o projeto executivo. Estes requisitos incluem: 
• Sistema estrutural adotado 
• Tipo de fundação 
• Requisitos de controle de corrosão/revestimentos de 
proteção necessários 
• Especificações do cliente (ex.: base para cargas de 
projeto, vibração, deflexão, etc.) 
• Considerações de expansão/flexibilidade 
• Parâmetros de carregamento do projeto 
 
F4.  Projeto mecânico 
 
Parâmetros do projeto mecânico devem ser desenvolvidos para 
fornecer uma base para o projeto executivo. Itens a serem considerados 
incluem: 
• Requisitos de ventilação ou exaustão 
• Requisitos especiais de equipamento / espaço em relação ao meio 
ambiente (ex.: qualidade do ar, temperaturas especiais) 
• Requisitos acústicos 
• Requisitos de circulação de ar 
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• Condições internas (ex.: temperatura, umidade, pressão, qualidade 
do ar, etc.) 
• Controle de emissões 
• Requisitos de redundância do sistema 
• Requisitos de encanamento 
 
F5.  Projeto elétrico 
 
Requisitos elétricos devem ser estabelecidos para embasar o 
projeto executivo. Considere itens como: 
• Fontes de energia com tensão e amperagem disponíveis 
• Considerações sobre iluminação 
• Requisitos de comunicação de voz, dados e vídeo 
• Fonte de alimentação ininterrupta, requisitos de emergência 
• Estimativa de consumo 
• Capacidade de usar a luz do dia na iluminação 
• Sistema SPDA 
 
F6.  Requerimentos de segurança do empreendimento 
 
Itens de segurança do trabalho durante a construção são 
fundamentais para o empreendimento, e devem ser identificados nesta 
fase. Possíveis requisitos de segurança estão listados abaixo: 
• Requisitos de resistência ao fogo 
• Requisitos de resistência à explosão 
• Área de necessidade de refúgio em caso de catástrofe 
• Requisitos de segurança e alarme 
• Requisitos de combate a incêndio 
• Estações de lavagem ocular 
• Chuveiros de segurança 
• Manuseio de materiais perigosos 
• Instalações de isolamento 
• Acesso ao equipamento de emergência 
• Saídas 
 
F7.  Análise da construtibilidade 
 
A CII (Construction Industy Institute) define construtibilidade 
como: "O uso otimizado de conhecimentos construtivos e experiências 
em planejamento, projeto, aquisição e operações para atingir os 
objetivos gerais do projeto. O máximo benefício ocorre quando pessoas 




Existe uma abordagem estruturada para a análise da 
construtibilidade? Foram tomadas providências para fornecer isso de 
forma contínua? Isto inclui examinar opções de projeto e detalhes de 
construção que minimizem os custos de construção, mantendo os 
padrões de segurança, qualidade e cronograma. Elementos de 
construtibilidade durante o pré-projeto incluem: 
• Conhecimento/experiência em construção utilizados no 
planejamento de projetos 
• Desenvolvimento de um cronograma compatível à construção 
• Considerações dos principais métodos de construção otimizados 
• Desenvolvimento de canteiro de obras para a construção eficiente 
• Identificação dos principais agentes do time e projetos para a 
análise de construtibilidade 
• Uso de tecnologias de informação avançadas 
 
F8.  Sofisticação tecnológica 
 
Os requisitos para sistemas de construção “inteligentes” ou 
especiais devem ser avaliados. Exemplos desses sistemas podem incluir: 
• Videoconferência 
• Conexões com a Internet 
• Conexões avançadas de áudio/visual 
• Detecção de pessoal 
• Estações para computadores 
• Sistema de climatização inteligente 
• Sistemas de interfone 
• Sistemas de segurança 
• Sistemas de comunicação 
 
G – Equipamentos 
 
G1.  Lista de equipamentos 
 
Os equipamentos específicos devem ser listados e definidos. Nas 
situações em que os proprietários estão fornecendo equipamentos, o 
equipamento deve ser adequadamente definido e comprado. A lista deve 
definir itens como: 
• Disposição de lixo 
• Sistemas de controle e distribuição 
• Manuseio de materiais 
• Fontes existentes e características do equipamento 





• Materiais de construção 
• Requisitos de isolamento e pintura  
• Acesso ao equipamento 
• Fornecedor, modelo e número de série, uma vez identificados 
• Tempo de entrega do equipamento, se conhecido 
 
G2.  Layout dos equipamentos 
 
A localização e arranjo dos equipamentos informam a disposição 
específica de cada item do equipamento em um projeto. Esses desenhos 
devem identificar itens como: 
• Plantas e cortes com layout dos equipamentos 
• Localização de salas de equipamentos 
• Requisito de suporte físico (ex.: parafusos especiais) 
• Localização de todos os principais equipamentos 
 
G3.  Requisitos de uso dos equipamentos 
 
Essa avaliação deve listar os requisitos de uso para os principais 
equipamento, como: 
• Potência nominal  
• Diagramas de fluxo 
• Temperatura e pressão de projeto 




Seção III – Abordagem executiva do projeto 
 
Esta seção consiste dos elementos que devem ser analisados para 
compreender completamente os requerimentos executivos do projeto. 
 
H – Estratégia de aquisição 
 
H1.  Identificação de pendências, equipamentos e materiais 
críticos 
 
Deve-se identificar equipamentos e materiais críticos incluídos no 
projeto que tenham prazos de entrega longos que podem afetar o projeto 




H2.  Planos e procedimentos de aquisições 
 
Os procedimentos e planos de aquisição incluem diretrizes 
específicas, requisitos especiais ou metodologias para realizar a compra, 
expedição e entrega de equipamentos e materiais necessários para o 
projeto. Os critérios de avaliação podem incluir: 
• Quem realizará a aquisição? 
• Listagem de fornecedores aprovados 
• Ordens de compra do cliente ou contratado 
• Termos e condições de reembolso 
• Diretrizes para alianças de fornecedores, fonte única ou propostas 
competitivas  
• Diretrizes para contratos de engenharia / construção 




• Estratégia fiscal 
• Depreciações 
• Taxas de investimento 
• Definição de requisitos e responsabilidades de inspeção 
• Definição de seguros 
• Definição de requisitos de relatório de status de suprimento 
• Requisitos de contabilização do proprietário adicional / especial 
• Definição de requisitos de peças de reposição 
• Regulamentos locais (ex.: restrições fiscais, vantagens fiscais, etc.) 
• Incentivo / estratégia de penalidades para contratos 
• Armazenamento 
 
J – Entregáveis 
 
J1.  Requisitos de modelos CADD 
 
Os requisitos CADD (Computer Aided Drafting and Design) 
devem ser definidos. Os critérios de avaliação podem incluir: 
• Sistema de software exigido pelo cliente (ex.: AutoCAD, Revit, 
etc.) 
• 2D ou 3D? 
• Renderização ser necessária? 
• Será feita simulação 4D e 5D? 
• Símbolos e detalhes padrão 
• Como os dados serão recebidos e devolvidos? 
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• Como se dará o armazenamento e transferência eletrônica? 
• Maquetes 
 
Os requisitos do modelo físico dependem do tipo necessário para 
análise, como modelos de estudo (ex.: túnel de vento) ou verificações de 
projeto. 
 
J2.  Documentações e entregas 
 
A documentação e as entregas exigidas durante a execução do 
projeto devem ser identificadas. Se a mídia eletrônica for usada, o 
formato e os pacotes de aplicativos devem ser descritos. Os itens a 
seguir podem ser incluídos em uma lista de entregas: 
• Desenhos e especificações 
• Correspondência do projeto 
• Licenças de softwares 
• Informações de manutenção e operação / procedimentos de 
inicialização 
• Chaves e códigos de acesso 
• As built 
• Lista de equipamentos 
• Peças de reposição e estoque de manutenção 
• Contratos 
• Habite-se 
• Documentos de garantia de qualidade 
• Sinalização do projeto 
• Garantias/seguros 
• Documentos de inspeção 
• Obrigações 
• Manual do proprietário 
 
K – Controle de projeto 
 
K1.  Controle e garantia de qualidade do projeto 
 
Garantia de qualidade e procedimentos de controle de qualidade 
precisam ser estabelecidos. A responsabilidade pelas aprovações precisa 
ser atribuída e os requisitos de mídia eletrônica devem ser descritos. 
Estes aspectos podem incluir: 
• Definição de responsabilidades durante o projeto e construção  
• Teste de materiais e controle da mão de obra 
• Requisitos da ISO 9000 
• Requisitos de relatórios de inspeção 
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• Registros do progresso 
• Rever alterações e modificações 
• Feedback 
 
K2.  Controle de custos do projeto 
 
Os procedimentos para controlar o custo do projeto precisam ser 
descritos e a responsabilidade atribuída. Este controle de custos, inclui: 
• Financeiro (cliente / regulatório) 
• Faseamento 
• Tipo de despesas 
• Requisitos gerais 
• Cronogramas e procedimentos de pagamento 
• Projeções de fluxo de caixa / análise de retirada 
• Esquema / estratégia de código de custo 
• Custos para cada fase do projeto 
• Estimativas de verificação de controle periódicas 
• Gerenciamento de pedidos, incluindo controle de escopo 
 
K3.  Controle do cronograma do projeto 
 
O cronograma do projeto é criado para mostrar o progresso e 
garantir que o projeto seja concluído no prazo. O cronograma é 
necessário tanto para o projeto, quanto para a construção do 
empreendimento. Um formato de cronograma deve ser definido no 
início do projeto. Itens típicos incluídos em um cronograma do projeto 
estão listados abaixo. 
Marcos 
Considerações incomuns 
Submissões e aprovações necessárias 
Documentação e responsável exigidos  
Linha de base vs. progresso até a data 
Prazos excepcionais de entrega de equipamentos 
Atividades do caminho crítico 
Tempo de contingência/flutuação 
Autorizações e regulamentos 
 
O proprietário também deve identificar como os problemas 
especiais do projeto serão agendados. Esses itens podem incluir: 
• Seleção, aquisição e instalação de equipamentos 
• Design de interiores 
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• Estágios do projeto que devem ser tratados de maneira 
diferenciada 
• Possíveis interrupções externas 
 
K4.  Gestão de riscos 
 
Os principais riscos do projeto precisam ser identificados, 
quantificados e as ações de controle definidas. Elementos relevantes 
podem incluir: 
• Riscos de projeto 
o Expertise 
o Experiência 
o Carga de trabalho 
o Orientação de trabalho em equipe 
o Comunicação 
o Integração e coordenação 
• Riscos de construção 
o Disponibilidade de mão-de-obra e materiais de 
construção  
o Clima 
o Condições do local diferentes / imprevistas / difíceis 
o Atrasos de itens de entregas diferenciadas 
o Greves 
o Inflação 
o Mudança de escopo 
• Riscos de gerenciamento 
o Disponibilidade de designers  
o Problemas críticos de qualidade 
o Erro humano 
o Estimativas de custo e cronograma 
o Decisões oportunas 
o Entrosamento da equipe 
• Considerações sobre seguros 
 
K5.  Procedimentos de segurança 
 
Os procedimentos e responsabilidades de segurança devem ser 
identificados para a elaboração do projeto e construção do 
empreendimento. As questões de segurança a serem abordadas podem 
incluir: 
• Manuseio de materiais perigosos 
• Interação com o público 
• Trabalhando em altitude 
• Planos e procedimentos de evacuação 
• Teste de drogas 
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• Estações de primeiros socorros 
• Relatório e investigação de acidentes  
• Planejamento de tarefas 
• Orientação e planejamento de segurança 
• Incentivos de segurança 
• Outros problemas de segurança especiais ou incomuns 
 
L – Plano de execução do projeto 
 
L1.  Organização do projeto 
 
A equipe de projeto deve ser identificada, incluindo funções, 
responsabilidades e autoridade. Itens a serem considerados incluem: 
• Membros da equipe principal 
• Gerente de projetos 
• Incentivadores do projeto 
• Relações de trabalho entre os participantes 
• Hierarquias 
• Canais de comunicação 
• Organograma 
• Matriz de responsabilidades 
• Definição de alçadas 
 
L2.  Requisitos de aprovação do proprietário 
 
Todos os documentos que exigem aprovação do proprietário 
devem ser claramente definidos. Estes podem incluir: 




• Durações do ciclo de aprovação compatíveis com o cronograma 
• Responsável pela compilação e registro de informações 
• Tipos de desenhos / especificações 
• Documentos de compra e contratuais 
o Dados 
o Inquéritos 
o Tabelas de oferta 
o Pedidos de compra 
• Informações dos fornecedores 
 
L3.  Método de entrega do projeto 
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Os métodos de elaboração do projeto e entrega da construção, 
incluindo a estrutura de taxas, devem ser identificados. Questões a 
considerar incluem: 
• Processo de seleção e qualificação de projetistas e construtores 
• Descrição dos métodos selecionados (ex.: preço fechado, 
construção por administração, por conta e risco do incorporador, 
etc.) 
• Estratégias de contratação 
• Considerações sobre pacotes de escopo 
 
L4.  Plano e abordagem da concepção e construção 
 
Este é um plano documentado que identifica a abordagem 
específica a ser usada na concepção e construção do projeto. Deve 
incluir itens como: 
• Matriz de responsabilidade 
• Estratégia de subcontratação 
• Plano de trabalho 
• Estrutura organizacional 
• Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
• Sequenciamento de construção e eventos 
• Plano de logística do canteiro 
• Requisitos / programa de segurança 
• Identificação de atividades críticas (ex.: instalações existentes, uso 
de guindastes, desligamentos de serviços públicos, testes, etc.) 
• Plano de garantia de qualidade / controle de qualidade 
• Concepção e aprovação de sequenciamento de eventos 
• Aquisição e preparação de equipamentos 
• Relatórios 
• Parcerias ou alianças estratégicas 
• Resolução alternativa de litígios 
• Responsabilidade por mobiliário, equipamentos e built-ins 
 
L5.  Requisitos fundamentais de conclusão 
 
Conclusão é definida como o momento em que o edifício está 
pronto para ser ocupado. Pode ser necessário abordar o seguinte: 
• Existem requisitos específicos para a conclusão? 
• Foram consideradas garantia, permissão, seguro, implicações 
fiscais, etc.? 
• Comissionamento 
o Inicialização e testes de equipamentos/sistemas 
o Fase de ocupação 








• Requisitos de paisagem 
• Plano de conclusão checado   
• Certificado de conclusão 














ANEXO B – Tabela de pesos do PDRI-Buildings 
 
Tabela 16 - Pesos seção I PDRI-Buildings 
SEÇÃO I  -  BASES PARA AS DECISÕES DO PROJETO 
  Nível de Definição 
Pontos CATEGORIA 
0 1 2 3 4 5 
Elemento 
A.  ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO (Máx. = 214) 
A1.  Uso do Empreendimento 0 1 12 23 33 44   
A2.  Justificativa de negócio 0 1 8 14 21 27   
A3.  Plano de negócios 0 2 8 14 20 26   
A4.  Análise econômica 0 2 6 11 16 21   
A5.  Requisitos de instalações 0 2 9 16 23 31   
A6.  Considerações relacionadas a 
alterações/Expansões 
0 1 7 12 17 22   
A7.  Considerações na escolha do 
local 
0 1 8 15 21 28   
A8.  Declarações de objetivos do 
projeto 
0 1 4 8 11 15   
TOTAL DA CATEGORIA A   
B.  FILOSOFIA DO PROPRIETÁRIO (Máx. = 68) 
B1.  Filosofia de confiabilidade 0 1 5 10 14 18   
B2.  Filosofia de manutenção 0 1 5 9 12 16   
B3.  Filosofia de operação 0 1 5 8 12 15   
B4.  Filosofia de projeto 0 1 6 10 14 19   
TOTAL DA CATEGORIA B   
C.  REQUERIMENTOS DO PROJETO (Máx. = 131) 
C1.  Análise de valor 0 1 6 10 14 19   
C2.  Critérios de elaboração do 
projeto 
0 1 7 13 18 24   
C3.  Avaliação de instalações 
existentes 
0 2 7 13 19 24   
C4.  Apanhado geral do escopo 0 1 5 9 13 17   
C5.  Cronograma do projeto 0 2 6 11 15 20   
C6.  Estimativa dos custos do 
projeto 
0 2 8 15 21 27   
TOTAL DA CATEGORIA C   
Máx. Seção I = 413  TOTAL DA SEÇÃO I   
Fonte: Adaptado de The Construction Industry Institute (2008 
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Tabela 17 - Pesos seção II PDRI-Buildings (continua) 
SEÇÃO  II  -  BASES PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO 
  Nível de Definição 
Pontos CATEGORIA 
0 1 2 3 4 5 
    Elemento 
D.  INFORMAÇÕES DO LOCAL  (Max. = 108) 
     D1.  Disposição do local 0 1 4 7 10 14   
     D2.  Vistoria do local 0 1 4 8 11 14   
     D3.  Informações construtivas e 
geotécnicas 
0 2 6 10 14 19   
     D4.  Exigências regulatórias 
governamentais 
0 1 4 8 11 14   
     D5.  Avaliação ambiental 0 1 5 9 12 16   
     D6.  Condições de fornecimento 
de serviços públicos 
0 1 4 7 10 13   
     D7.  Considerações de proteção a 
vida no local 
0 1 2 4 6 8   
     D8.  Requisitos de tratamento 
especial de água e resíduos 
0 1 3 6 8 11   
TOTAL DA CATEGORIA D   
E. PROGRAMAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (Max. = 162) 
     E1.  Declaração do programa  0 1 5 9 12 16   
     E2.  Lista de resumos dos 
espaços do empreendimento 
0 1 6 11 16 21   
     E3.  Diagrama geral de 
adjacências  
0 1 3 6 8 10   
     E4.  Diagrama construtivo 0 1 4 7 10 13   
     E5.  Crescimento e 
desenvolvimento nas fases futuras 
0 1 5 8 12 15   
     E6.  Exigências de espaços 
abertos e circulação 
0 1 4 7 10 13   
     E7.  Diagrama da relação 
funcional ambiente por ambiente 
0 1 3 5 8 10   
     E8.  Requisitos de capacidade de 
carga, descarga e armazenamento 
0 1 2 4 6 8   
     E9.  Requisitos de transporte 0 1 3 5 7 9   
     E10. Acabamentos do 
empreendimento 
0 1 5 8 12 15   
Fonte: Adaptado de The Construction Industry Institute (2008).
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Tabela 17 - Pesos seção II PDRI-Buildings (cont.) 
SEÇÃO  II  -  BASES PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO 
  Nível de Definição 
Pontos CATEGORIA 
0 1 2 3 4 5 
    Elemento 
     E11. Informações do ambiente 0 1 4 7 10 13   
     E12. Mobiliário, equipamentos e 
embutidos 
0 1 4 8 11 14   
     E13. Tratamento de janelas 0 1 2 3 4 5   
TOTAL DA CATEGORIA E   
F.  PARÂMETROS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO (Max. = 122) 
     F1.  Projeto do canteiro de obra 0 1 4 7 11 14   
     F2.  Projeto arquitetônico 0 1 7 12 17 22   
     F3.  Projeto estrutural 0 1 5 9 14 18   
     F4.  Projeto mecânico 0 2 6 11 15 20   
     F5.  Projeto elétrico 0 1 5 8 12 15   
     F6.  Requerimentos de segurança 
do empreendimento 
0 1 3 5 8 10   
     F7.  Análise da construtibilidade 0 1 4 8 11 14   
     F8.  Sofisticação tecnológica 0 1 3 5 7 9   
TOTAL DA CATEGORIA F   
G.  EQUIPAMENTOS (Max. = 36) 
     G1.  Lista de equipamentos 0 1 5 8 12 15   
     G2.  Layout dos equipamentos 0 1 3 5 8 10   
     G3.  Requisitos de uso dos 
equipamentos 
0 1 4 6 9 11   
TOTAL DA CATEGORIA G   
Máx. Seção II = 428 TOTAL DA SEÇÃO II   












Tabela 18 - Pesos seção III PDRI-Buildings 
SEÇÃO  III  -  ABORDAGEM EXECUTIVA DO PROJETO 
  Nível de Definição 
Pontos CATEGORIA 
0 1 2 3 4 5 
    Elementos 
H.  ESTRATÉGIA DE AQUISIÇÃO (Max. = 25) 
     H1.  Identificação de pendências, 
equipamentos e materiais críticos 
0 1 4 7 10 14   
     H2.  Planos e procedimentos de 
aquisições 
0 1 3 6 9 11   
TOTAL DA CATEGORIA H   
J.  ENTREGÁVEIS (Max. = 11) 
     J1.  Requisitos de modelos 
CADD 
0 0 1 2 3 4   
     J2.  Documentações e entregas 0 1 2 4 6 7   
TOTAL DA CATEGORIA J   
K.  CONTROLE DE PROJETO (Max. = 63)   
     K1.  Controle e garantia de 
qualidade do projeto 
0 1 3 4 6 8   
     K2.  Controle de custos do 
projeto 
0 1 4 7 10 13   
     K3.  Controle do cronograma do 
projeto 
0 1 4 8 11 14   
     K4.  Gestão de riscos 0 1 6 10 14 18   
     K5.  Procedimentos de segurança 0 1 3 5 7 9   
TOTAL DA CATEGORIA K   
L.  PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO (Max. = 60)  
     L1.  Organização do projeto 0 1 3 5 8 10   
     L2.  Requisitos de aprovação do 
proprietário 
0 1 4 6 9 11   
     L3.  Método de entrega do 
projeto 
0 1 5 8 12 15   
     L4.  Plano e abordagem da 
concepção e construção 
0 1 4 8 11 15   
     L5.  Requisitos fundamentais de 
conclusão 
0 1 3 5 7 9   
TOTAL DA CATEGORIA L   
Máx. Seção III = 159 TOTAL DA SEÇÃO III   
Fonte: Adaptado de The Construction Industry Institute (2008). 
